



## เคลียร์เงินรถไฟฟ้า-ไทยจีนจบ ยัน3.5กม.เสร็จชัวร์เม.ย.62

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง (ไฮสปีด) หรือรถไฟฟ้าตามความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน เฟสแรกช่วงกลางดง-ปางอโศก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 3.5 กม. ที่ทางหลวงรับผิดชอบว่า ได้เร่งข้อตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างกับทางรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ใหม่แล้ว คาดว่าจะลงนามข้อตกลงกันได้เร็ว ๆ นี้

ส่วนงบประมาณในการเบิกจ่ายเพื่อก่อสร้างงวดที่ 2 จำนวน 118 ล้านบาท นั้น คาดว่าไม่มีปัญหา มั่นใจว่าทางรถไฟสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างแน่นอนในเร็ว ๆ นี้ ส่วนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานใหม่ที่กำหนดได้ผลงานเกือบ 50% แล้ว กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จยังปรับใหม่เป็นเดือนเม.ย. 62 เช่นเดิม จากเดิมที่จะต้องแล้วเสร็จ

ภายในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา หลังจากนี้ต้องรอให้ฝ่ายจีนมาวางงานระบบต่อไป

รายงานข่าวจากรฟท. แจ้งว่า เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา การรถไฟได้นำร่างขอบเขตการประกวดราคา(ทีโออาร์) ตอนที่ 2 ช่วงสีแก้ว-กุดจิก จ.นครราชสีมา ระยะทาง 11 กม. งบประมาณ 3.3 พันล้านบาท ขึ้นประชาพิจารณ์บนเว็บไซต์แล้ว 2 ครั้ง ไม่มีผู้ร้องเรียน ขณะนี้ได้ประกาศเปิดขายเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยจะประกาศขายจนถึงวันที่ 17 ธ.ค. 61 และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ส่วนอีก 12 สัญญาที่เหลือ งบประมาณ 1.2 แสนล้านบาทนั้นตามแผนงานจะทยอยประกวดราคาภายในปีนี้ถึงต้นปีหน้า.