



สร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 สะดุด

นายदनัย เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการระหว่างประเทศ กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) วงเงิน 3,653 ล้านบาท ขณะนี้ประสบปัญหาระดับน้ำโขงขึ้นสูงและไหลเชี่ยว ทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้า โดยเฉพาะงานก่อสร้างตอม่อใต้น้ำ เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำขุ่นและเชี่ยว