

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 13 ธันวาคม 2565

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7078

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 38.83

Ad Value: 33,005.50

PRValue (x3): 99,016.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: EASTW สะดุดทางหลวงเบรก แผนก่อสร้างท่อคู่ขนานท่ออีอีซีกรมธนารักษ์วิดยาว

EASTW สะดุดทางหลวงเบรก

● แผนก่อสร้างท่อคู่ขนานท่ออีอีซีกรมธนารักษ์วิดยาว

EASTW เจอตอ แขวงทางหลวงระยอง สั่งเบรกก่อสร้างโครงการวางท่ออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-หนองเสือช้าง และเขาคันทรง-เขาน้อย หลังพบไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ส่งผลให้แผนก่อสร้างท่อคู่ขนานท่อธนารักษ์สะดุด พร้อมยื่นส่งมอบท่อให้วังษ์สยาม รอท่อใหม่เสร็จเดินหน้าแบ่งเค็กกลุ่มลูกค้าเดิม

แหล่งข่าววงการก่อสร้าง จังหวัดระยอง กล่าวว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ได้สั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว โครงการการวางท่อน้ำในเขตทางหลวงช่วง อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-หนองเสือช้าง และเขาคันทรง-เขาน้อย เดิมใช้เวลาก่อสร้าง 6 เดือน แต่จะล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้ดำเนินการวางท่อไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกรมทางหลวง

ดังนั้นกรมทางหลวงจึงสั่งการให้ EASTW ชนเครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างออกไปจากพื้นที่

โดยจะอนุญาตอีกครั้งต่อเมื่อ EASTW จัดทำรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการก่อสร้างตามข้อกำหนดโดยละเอียด รวมทั้งให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน 8 รายส่งแผนการดำเนินงาน

เนื่องจากพบปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้างวางท่อไม่ได้มาตรฐาน โดยแนวท่อที่กำลังก่อสร้างนี้เป็นโครงการที่ EASTW ได้ก่อสร้างคู่ขนานไปกับแนวท่อของกรมธนารักษ์ (เดิม) ที่ชื่อว่าโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ซึ่งกรมธนารักษ์หมดสัญญากับ EASTW แล้ว และได้

ผู้ชนะการประมูลบริหารงานใหม่ คือ บริษัทวังษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

อย่างไรก็ตาม EASTW ยังคงไม่ยอมส่งมอบท่ออีอีซีให้กับกรมธนารักษ์มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อรอให้โครงการใหม่ของบริษัทตนเอง โครงการการวางท่อน้ำในเขตทางหลวงช่วงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-หนองเสือช้าง และเขาคันทรง-เขาน้อยแล้วเสร็จก่อน โดยเขียนแผนส่งมอบโครงการเดิมว่าจะใช้เวลาส่งมอบล่าช้าไปอีก 6 เดือนข้างหน้า (ธนารักษ์ให้ส่งมอบภายในวันที่ 16 ม.ค. 2566) ซึ่งหากแนวท่อที่สร้างขนานใหม่แล้วเสร็จ จะกลายเป็นแนวท่อทางเลือกที่ลูกค้าผู้ใช้น้ำในเขตอีอีซี เลือกใช้น้ำจาก บริษัท EASTW ก็ได้ หรือจะใช้น้ำจากบริษัท วังษ์สยามฯ ก็ได้ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่กรมธนารักษ์จะต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 13 ธันวาคม 2565

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7078

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 38.83

Ad Value: 33,005.50

PRValue (x3): 99,016.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: EASTW สะดุดตาทางหลวงเบรก แผนก่อสร้างท่อคู่ขนานท่ออีอีซีกรมธนารักษ์วัดยาว

แหล่งข่าวจากกรมธนารักษ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2565 กรมธนารักษ์ ได้เชิญทีมงานบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เข้าหารือเกี่ยวกับแผนการรับมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยนำแผนส่งมอบทรัพย์สินของ EASTW มาเปรียบเทียบกับแผนรับมอบของบริษัท วงษ์สยามฯ และได้พูดคุยกันว่าเหตุใด EASTW จึงใช้เวลาส่งมอบทรัพย์สินล่าช้า

ทั้งนี้ในแผนรับมอบของบริษัท วงษ์สยามฯ สามารถจัดการเวลาในการรับมอบได้รวดเร็วกว่า เช่น ระบบควบคุมสกาด้า ทางบริษัท EASTW ชี้แจงว่า ต้องใช้เวลาถ่ายโอนระบบ และการถอนอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ วงษ์สยามฯ ได้ระบุในแผนรับมอบว่า ไม่มีการใช้ระบบเดิมของ EASTW ทั้งนี้ ทางวงษ์สยามฯ จะก่อสร้างระบบสกาด้าของตนเองใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานเท่าไร เพราะได้เตรียมการไว้แล้ว ■