



เดือนมกราคม 2562 ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทล.เตรียมเปิดให้ใช้โมเมนต์ชั่วคราวทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม เป็นต้นไป เพื่อช่วยระบายการจราจร

2. โครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 (ส่วนที่ 1) เริ่มการก่อสร้างเมื่อ 10 มิถุนายน 2558-24 พฤษภาคม 2561 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1,080 วัน มูลค่าโครงการรวม 795 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีความคืบหน้า 56%

3. โครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 (ส่วนที่ 2) เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558-8 มิถุนายน 2561 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1,080 วัน มูลค่าโครงการรวม 794 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อป เมนต์ จำกัด (มหาชน) มีความคืบหน้า 27% มูลค่าโครงการรวม 2,908 ล้านบาท

โดยเมื่อโครงการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ เส้นทางสายนี้จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์โลจิสติกส์รองรับการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และที่สำคัญจะเป็นเส้นทางที่สร้างความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ■



เพื่อเชื่อมระหว่าง
ผืนป่าอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่
กับอุทยานแห่งชาติ
เขาค้อ