

## ร้องชุกถนนวางสายไฟใต้ดินล่าช้า

นายเอกนรินทร์ จินทวงค์ ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เผยว่า กรณีชาวบ้านร้องเรียน การชุกเจาะถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ตั้งแต่สี่แยกข่วงสิงห์ถึง สามแยกฟ้าฮ่าม หน้าโรงพยาบาลเทพฯ ว่าผู้รับเหมาทำงานล่าช้า จึงประชุมร่วมกันระหว่างแขวง ทางหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจนถึงความเดือดร้อนของประชาชน ให้ทราบ และให้เร่งรัดการทำงานเสร็จโดยเร็ว เพราะเริ่มทำมาตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย.ถึงขณะนี้งาน ยังไม่เสร็จชุกบ่อกลางถนนแล้ว 6 บ่อมีปัญหามากจะขอเปิดการชุกเจาะบ่อที่ 7 อีก จึงยังไม่อนุญาต ต้องดำเนินการบ่อที่ชุกให้เสร็จก่อนถึงจะเปิดการชุกเจาะบ่อต่อไปได้และควรเร่งทำให้เสร็จตาม สัญญาว่าจ้างภายในเดือน มิ.ย.63.