



## 'มอเตอร์เวย์' คืบ พื้ขยาย-มาบตาพุด เสร็จไปแล้ว 91% เปิดบริการปี'63

กรมทางหลวง แจ้งว่า สำนักก่อสร้าง  
ทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้าง  
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย  
กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพื้ขยาย  
- มาบตาพุด ตอน 6 กม.16+150  
- กม.21+450 และตอน 7 กม.  
21+450 - กม.24+700 รวมระยะ  
ทาง 8.6 กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้  
ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ  
(4 ช่องจราจร) ช่องจราจรกว้าง  
ข้างละ 3.6 เมตร ผิวทางและไหล่ทาง

เป็นแบบคอนกรีต ด้านนอกกว้าง  
ข้างละ 3 เมตร ด้านในกว้างข้างละ  
1 เมตร รวมงานก่อสร้างเกาะกลาง  
เพื่อแบ่งช่องจราจรและติดตั้ง  
ไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ  
1,570,319,600 บาท

ปัจจุบันการก่อสร้างช่วงพื้ขยาย  
- มาบตาพุด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น  
13 ตอน มีความคืบหน้าตลอดสาย  
ร้อยละ 91 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้  
งานได้ในปี 2563 เมื่อก่อสร้างแล้ว  
เสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้  
ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก  
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ มีรายงานแจ้งด้วย  
ว่า ในส่วนของการก่อสร้างโครงการ  
มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี  
วงเงินลงทุน 69,000 ล้านบาทนั้น  
ขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 20% และ  
ตามแผนจะเปิดใช้ในปี 2563-2564