



ติดตามปัญหา...นายสุรินทร์ แก้วศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี กรมทางหลวง (ทล.) ร่วมประชุมติดตามงานก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว)- อ.ยะหริ่ง ตอน 1-5 นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอปัญหาอุปสรรคการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและปัญหาแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ