

# รฟม.ชงบอร์ดร่นเวลาแผนเงินกู้ รับประมูลสายสีม่วงใต้ 7.8หมื่นล.

## รฟม.ชงบอร์ดร่นเวลาแผนเงินกู้

**ผู้จัดการรายวัน360°** – รฟม.ชงบอร์ดปรับแผนเงินกู้รถไฟฟ้าม่วงใต้ “เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ” เร็วขึ้น 6 เดือน หลังจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง มั่นใจไม่มีปัญหาส่งมอบ เปิดประมูลนานาชาติ 6 สัญญา ราคากลาง 7.87 หมื่นล้านบาท เปิด TOR ฟังความเห็นถึง 15 มิ.ย. ขายของ 5 ก.ค.-7 ต.ค. ยื่นประมูล ต.ค. 64 คาดได้ตัว ธ.ค.64 เริ่มงาน ม.ค.65

อ่านต่อหน้า | 4

**ผู้จัดการรายวัน360°** – รฟม.ชงบอร์ดปรับแผนเงินกู้รถไฟฟ้าม่วงใต้ “เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ” เร็วขึ้น 6 เดือน หลังจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง มั่นใจไม่มีปัญหาส่งมอบ เปิดประมูลนานาชาติ 6 สัญญา ราคากลาง 7.87 หมื่นล้านบาท เปิด TOR ฟังความเห็นถึง 15 มิ.ย. ขายของ 5 ก.ค.-7 ต.ค. ยื่นประมูล ต.ค. 64 คาดได้ตัว ธ.ค. 64 เริ่มงาน ม.ค. 65

รายงานข่าวจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม.เตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ด รฟม. ที่มีนายสรวิชิต ทรังศิริโอ อธิบดีกรมทรางหลวง เป็นประธาน ในวันที่ 17 มิ.ย. 64 เพื่อขอปรับแผนใช้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เร็วขึ้น ประมาณ 6 เดือน หรือเป็นช่วงปลายปี 64-ต้นปี 65 จากเดิมที่เคยมีแผนกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ก.คลังว่าจะใช้เงินกู้ช่วงกลางปี 65

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ รฟม.ได้เริ่มขั้นตอนการประกวดราคาแล้ว โดยมีการออกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าม่วงใต้ฉบับแรก รับฟังความเห็นแล้วและตามแผนงานคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างประมาณเดือน ธ.ค. 64 และเริ่มก่อสร้างเดือน ม.ค. 65 ดังนั้น จึงต้องปรับเวลาของแผนเงินกู้ให้เร็วขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อลงนามสัญญากับผู้รับจ้างจะมีการจ่ายค่าก่อสร้างล่วงหน้าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของมูลค่างาน

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา รฟม.ได้ออกร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ราคากลางที่ 78,713,178,079.68 บาท โดยใช้วิธีประกวดราคานานาชาติ ฉบับแรก ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของ รฟม. www.mrt.a.co.th โดยให้แนะนำ วิจารณ์หรือรับฟังความเห็นได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 64

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าม่วงใต้ดังกล่าว ระยะทาง 23.6 กม. ประกอบด้วยโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 12.6 กม. และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 11 กม. มีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 15,913 ล้านบาท ค่าสำรวจสิ่งทรางทรัพยากร 32 ล้านบาท โดยได้รับจัดสรรงบฯ ก่อสร้างวงเงิน 78,720 ล้านบาท แบ่งเป็น 6 สัญญา เป็นงานใต้ดิน 4 สัญญา งานทางยกระดับ 1 สัญญา และงานระบบราง 1 สัญญา (ค่าก่อสร้างงานโยธา 77,385 ล้านบาท ค่าก่อสร้างสิ่งทดแทนหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบ 1,335 ล้านบาท) และมีค่าเพื่อเหลือเพื่อขาดของงานโยธา 3,582 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง 2,865 ล้านบาท

สำหรับการประกวดราคานี้ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พ.ค. 64 โดยสัญญาที่ 1 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระยะทาง 4.9 กม. และ สถานีรถไฟใต้ดิน 3 สถานี ราคากลาง 1.85 หมื่นล้านบาท (ไม่รวมค่า Provisional Sum 845.28 ล้านบาท)

สัญญาที่ 2 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า) ระยะทาง 2.3 กม. และสถานีรถไฟใต้ดิน 3 สถานี ราคากลาง 1.51 หมื่นล้านบาท (ไม่รวมค่า Provisional Sum 689.66 ล้านบาท)

สัญญาที่ 3 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ) เป็นงานออกแบบควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพระพุทธยอดฟ้า ระยะทาง 3.1 กม. และสถานีรถไฟใต้ดิน 2 สถานี ราคากลาง 1.44 หมื่นล้านบาท (ไม่รวมค่า Provisional Sum 657.68 ล้านบาท)

สัญญาที่ 4 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง) เป็นงานออกแบบควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า-ดาวคะนอง ระยะทาง 4 กม. และสถานีรถไฟใต้ดิน 2 สถานี ราคากลาง 1.43 หมื่นล้านบาท

(ไม่รวมค่า Provisional Sum 652.47 ล้านบาท) สัญญาที่ 5 (งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) เป็นงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับช่วงดาวคะนอง-ครุใน ระยะทาง 9.3 กม. สถานียกระดับ 7 สถานีอาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร ราคากลาง 1.27 หมื่นล้านบาท (ไม่รวมค่า Provisional Sum 581.08 ล้านบาท)

สัญญาที่ 6 (งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ) เป็นงานออกแบบควบคุมการก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ตลอดเส้นทางโครงการและภายในอาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) ราคากลาง 3.42 พันล้านบาท (ไม่รวมค่า Provisional Sum จำนวน 155.81 ล้านบาท)

โดยกำหนดเปิดให้ขอเอกสารประกวดราคาได้ ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. 64-วันที่ 7 ต.ค. 64 และยื่นข้อเสนอได้ในช่วงเดือน ต.ค. 64.