



ทางหลวงอ่วมโควิดทำงานก่อสร้างอืด

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู้อึ้ง) พร้อมทางคู่ขนานระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 อุโมงค์ทางลอดขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ และวงเวียนขนาด 3 ช่องจราจร และโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 212 (แยกวนารมย์) รูปแบบอุโมงค์ทางลอดขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ และวงเวียนขนาด 2 ช่องจราจร วงเงิน 798.65 ล้านบาทว่า ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้า 66.9% ซ้ำกว่าแผนที่กำหนดไว้อยู่ประมาณ 4.4% ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงาน