

สงกรานต์วิ่ง M6 ปากช่อง-ขามทะเลสอ

● 6 โมงเช้า-เที่ยงคืนวันที่ 11-18 เม.ย.

● งานสร้าง 95% ไม่ขยับติดปรับแบบ



รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 8.46 หมื่นล้านบาท มีความก้าวหน้า 95% ก่อสร้างแล้วเสร็จ 23 ตอน (สัญญา) จากทั้งหมด 40 ตอน ส่วนที่เหลือ 17 ตอน แบ่งเป็น 16 ตอน ยังไม่ได้ก่อสร้างกำลังปรับแบบด้วยความรอบคอบที่สุด เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มประมาณ 6,500 ล้านบาท จากที่ประเมินไว้ 6,800 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างต่อไป และอีก 1 ตอน อยู่ระหว่างก่อสร้างใช้วงเงินประมาณ 60 ล้านบาท สามารถบริหาร

เงินในสัญญาไม่ต้องขอเพิ่ม เมื่อได้รับอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มแล้ว จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่มโนบายให้เปิดบริการปลายปี 66 โดยจะเปิดทดลองฟรี 3 เดือน ก่อนให้บริการเต็มรูปแบบ ส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) กลุ่มกิจการร่วมค้า BGRS ผู้รับจ้าง ได้เข้าพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 65 เพื่อก่อสร้างด่านจัดเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง ประกอบด้วย 1.ด่านบางปะอิน 2.ด่านวังน้อย 3.ด่านหินกอง 4.ด่านสระบุรี 5.ด่านแก่งคอย 6.ด่านมวกเหล็ก 7.ด่านปากช่อง 8.ด่านสีคิ้ว และ 9.ด่านขามทะเลสอ ออกแบบรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือระบบ M-Flow ด้วย

จะติดตั้งระบบให้เสร็จตามแผนในปี 66

นายจิตพล เหล้าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง นครราชสีมาที่ 2 เปิดเผยว่า แขวงฯ ได้เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ M6 ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-อ.ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. ฟรีชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 65 วันที่ 11-18 เม.ย. รวม 8 วัน เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวง หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และ ทล. โดยขยายระยะทางเพิ่มจากที่เปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว 35.75 กม. เป็นช่วง อ.สีคิ้ว-อ.ขามทะเลสออีก 28 กม. รวมจาก อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-อ.ขามทะเลสอ 64 กม. เนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างพร้อม

สำหรับทางขึ้น-ลง 3 จุดหลัก แบ่งเป็น 2 จุดเดิม 1.บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรีรินทร์ กม. 65 ถนนมิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง และ 2.ช่วงต่างระดับ อ.สีคิ้ว ทางหลวง 201 (สายต่างระดับสีคิ้ว-เขียงคาน) กม.5+500 และเพิ่มใหม่ อีก 1 จุด บริเวณอ.ขามทะเลสอ แขวงฯ กำลังเร่ง

ปรับปรุงทางช่วงรอยต่อระหว่าง M6 กับ ทล.2068 (โคกกรวด-โนนไทย) ช่วง กม. 8+607 ให้เดินทางเชื่อมต่อพื้นที่ต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากมาจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้านครราชสีมา ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไป อ.ด่านขุนทด ส่วนเลี้ยวขวาไป อ.ขามทะเลสอ มาทะเลภูถนนมิตรภาพเข้านครราชสีมา นอกจากนี้ยังเชื่อม ทล. 290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) ด้านทิศเหนือไปบรรจบ ทล.205 (ถนนสุรนารายณ์) ไป อ.โนนไทย และ อ.จักรี



จ.ชัยภูมิ ได้เช่นกัน

พร้อมจะติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม อาทิ ตัดหญ้า ไฟแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจทางหลวง ตำรวจในพื้นที่ กู้ภัย และโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมให้บริการ ทั้งนี้ไม่สามารถให้บริการจาก อ.ปากช่อง-ทาง



เลียงเมื่อนครราชสีมา รวม 76.75 กม. ตามแผนเดิมได้ เนื่องจากช่วง อ.ขามทะเลสอ-ทางเลียงเมื่อนครราชสีมา 13 กม. สภาพพื้นที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะตอน 39 พื้นที่ อ.ขามทะเลสอ ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง

นายจิตพล กล่าวต่อว่า รูปแบบการเปิดให้บริการเช่นเดิม จะเดินรถทางเดียว (วันเวย์) ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ (ฝั่งกั้นตรงข้ามเขื่อนลำตะคอง 2 ช่องทางจาก 4 ช่อง วันที่ 11-18 เม.ย.

รวม 8 วัน แบ่งเป็นขาออกกรุงเทพฯ วันที่ 11-14 เม.ย. 4 วัน และขาเข้า กรุงเทพฯ 15-18 เม.ย. 4 วัน ให้บริการ เวลา 06.00-24.00 น. ขยายได้ 24 ชม. กรณีถนนมิตรภาพหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงขาออกกรุงเทพฯ วันที่ 12-13 เม.ย. และ ขาเข้ากรุงเทพฯ 16-17 เม.ย. คาดการณ์ว่าจะช่วยแบ่งเบาถนนมิตรภาพได้ 25,000-30,000 คันต่อวัน จากช่วงเทศกาล อยู่ที่ 100,000-120,000 คันต่อวัน

แขวงฯ ได้จัดหน่วยบริการช่วย

เหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน จุดอำนวยความสะดวก และจุดบริการห้องน้ำ ขอย้ำว่าการเปิดให้บริการจะอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ล้อขึ้นไปนั้น ใช้ความเร็วห้ามเกิน 80 กม.ต่อชม. ห้ามจอดรถลงมาถ่ายรูปช่วงผ่านลำตะคอง เพื่อความปลอดภัย.