

แจงปมสร้างสะพานกลับรถลำช้า

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. อบจ.สมุทรสาคร ได้ออกเอกสารชี้แจงถึงกรณีเฟซบุ๊กปฏิบัติกรหมาเฝ้าบ้านได้นำเสนอโครงการสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 นั้น โดย อบจ.สมุทรสาคร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ต้องขออภัยในความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้ตามกำหนด และขอชี้แจงว่า อบจ.สมุทรสาคร ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่สัญจรบนถนนพระราม 2 ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ขับขึ้นทางจราจรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยมีแนวคิดก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนพระราม 2 โดยขอความอนุเคราะห์ จากสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง ทำการออกแบบสะพานกลับรถจักรยานยนต์ และกำหนดจุดก่อสร้าง

ทั้งนี้เมื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการก่อสร้าง คิด

เป็นร้อยละ 97.33 อบจ.สมุทรสาคร จึงได้ตั้งงบประมาณก่อสร้าง ในวงเงิน 41,798,935 บาท จำนวน 2 แห่ง ระยะเวลาการก่อสร้างระหว่างวันที่ 13 พ.ค. 2563-6 ก.พ. 2564 รวม 270 วัน ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง พบปัญหาและอุปสรรค มีการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า มีการเปลี่ยนแปลงจากเข็มคอกเป็นเข็มเจาะและกรมทางหลวงขอคืนพื้นที่ เนื่องจากวันหยุดช่วงเทศกาล รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออก และสั่งหยุดงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลน โดยความเห็นร่วมกันของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร และผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องนำแบบแปลนที่แก้ไขใหม่ขออนุญาตกรมทางหลวงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว คิดเป็น 75% และมีการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปแล้ว ประมาณ 55% ซึ่ง อบจ.สมุทรสาคร เร่งรัดกับผู้รับจ้างเป็นระยะและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือน ก.ย. 2565.