

# 4เลนแนวๆหนองบัวระเหว-บ้านเขว้า

## ● ลาโควิดอัปสปีดงานก่อสร้าง ● ปักธงเปิดบริการภายในปีนี้

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 (ทล. 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ) ตอน อ.หนองบัวระเหว-อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ กม. 221+135-กม.222+075 และ กม. 225+240-กม. 236+755 ระยะทาง 12.455 กม. งบประมาณ 519,667,260 บาท ได้ผลงานแล้ว 36.309% จากแผนงาน 51.301% ซ้ำกว่าแผน 14.992% โดยขยายช่องจราจรจากขนาด 2 ช่องไปกลับ เป็น 4 ช่องไปกลับ ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) มีไหล่ทางเกาะกลางถนน พร้อมก่อสร้างสะพาน 3 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามลำน้ำชี สะพานข้ามห้วยระเหว และสะพานข้ามคลองไผ่ ระบบระบายน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย และไฟฟ้าแสงสว่าง

มีบริษัท ทารบก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างเริ่มต้นสัญญาวันที่ 10 ก.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค. 66 ใช้เวลาก่อสร้าง 780 วัน โครงการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วจะเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ทล.225 มีระยะ

ทางทั้งหมด 253 กม. จุด

เริ่มต้นเชื่อมต่อ ทล.1

(ถนนพหลโยธิน) พื้นที่ จ.นครสวรรค์ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อ ทล.201 (เดิม) สายสีคิ้ว-เชียงคาน พื้นที่ จ.ชัยภูมิ โดยเชื่อมต่อ 3 จังหวัด

นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และชัยภูมิ จากภาคเหนือตอนล่างสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และเชื่อมโยงภูมิภาค ปริมาณการจราจรสูงขึ้นต่อเนื่อง 8,000-9,000 คันสภาพสายทางปัจจุบันเสียหายต้องซ่อมบำรุงและพัฒนาเป็น 4 ช่องทาง เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคเหนือตอนล่างและอีสาน เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดอุบัติเหตุและปลอดภัยมากขึ้น รองรับปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น 10,000-20,000 คันต่อวัน.

