

แสปปีนิวเียร์2024 ฉวมอเตอร์เวย์2สาย

นายสรราช ทรงศิริไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 84,600 ล้านบาท รวม 40 สัญญา(ตอน) ให้ก่อสร้างตอน 34 ช่วง กม.140+040-141+810 ระยะทาง 1.770 กม. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว ซึ่งได้ก่อสร้างกำแพงบังสายตาพร้อมวัสดุปิดคลุมแบบสมบูรณ์ ช่วงผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่และตอน 39 ช่วง กม.175+100-188+800 ระยะทาง 13.700 กม. อ.จามทะเลสอ และ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ช่วงปลายโครงการที่เชื่อมตอน 40 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ให้แล้วเสร็จปลายปี 66 เพื่อเปิดทดลองบริการฟรีชั่วคราวช่วงปากช่อง-ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 80 กม. จากเดิมเปิดบริการช่วงปากช่อง-จามทะเลสอ 64 กม. อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 67

เช่นเดียวกับM81สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงินลงทุน 56,178 ล้านบาท 25 สัญญา (ตอน) ได้ผลงาน 93.444% จากแผนงาน 97.516% ซ้ำกว่าแผน 4.072% ก่อสร้างเสร็จแล้ว 15 ตอน อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 ตอน คาดแล้วเสร็จครบ 100% เดือน เม.ย. 67 ส่วนงานดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) และก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง ได้ผลงาน 19.42% จากแผนงาน 29.74% ซ้ำกว่าแผน 10.32% คาดแล้วเสร็จปลาย ก.ย.67 จะเปิดทดสอบระบบให้ใช้บริการฟรี 3 เดือนปลายปี 67 ก่อนเปิดบริการเต็มรูปแบบเก็บค่าผ่านทางปี 68 ทั้งนี้M81 มีความพร้อมด้านกายภาพและความปลอดภัยเตรียมเปิดบริการฟรีชั่วคราวตั้งแต่ตอน 13 บริเวณด่านฯ นครปฐมฝั่งตะวันตกจนถึงตอน 23 ด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 50 กม. พื้นที่ จ.นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 67.