

คืบ80%จุดพักรถบรรทุกสี่ล้อ



สาธารณสุขโลก แนวท้อก๊าซ ระบบระบายน้ำ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ตามแผนงานจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค. 62

แต่เนื่องจากติดปัญหาดังกล่าวอาจจะต้องขยายสัญญาการก่อสร้างเพิ่มอีก1-2 เดือนเพื่อดำเนินการดังกล่าว คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จ ต.ค. 62 จากนั้นจะทดสอบระบบ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) แจงว่า ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุกและสถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) ทล.2 คอนบ่อทอง-มอจะบก กม. 93+250 พื้นที่ 6 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 149 ล้านบาท ขณะนี้มีความก้าวหน้าของงานประมาณ 82% อยู่ระหว่างสร้างสถานีควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ สร้างพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก และรถยนต์ รวมทั้งระบบระบายน้ำ ขณะเดียวกันมีปัญหาเกี่ยวกับการย้ายระบบ

สถานีควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ อาทิ การซึ่งน้ำหนัก คัดกรองจำนวนรถ และเตรียมอบรมเจ้าหน้าที่ และสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือน พ.ย. 62 เพื่อรองรับจุดรถบรรทุก 9 คัน จุดรถยนต์ 13 คัน จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องนักคนพิการ ศาลาพักผ่อน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความสะดวกติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และจัดภูมิทัศน์ภายในจุดจอดพักรถบรรทุกด้วย.