

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 13 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10577

หน้า: 5(บนขวา)

Col.Inch: 7.09

Ad Value: 7,799

PRValue (x3): 23,397

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เพิ่มงบ'มอเตอร์เวย์'



เพิ่มงบ'มอเตอร์เวย์'

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรกาญจนบุรี เห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี อีก 1,807 ล้านบาท เป็น 55,927 ล้านบาท พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินงานจากเดิมที่ต้องแล้วเสร็จในปี 2563 เป็นปี 2566 เนื่องจากมีความล่าช้าถึง 56% ปัญหาหลักมาจากความล่าช้าในการเวนคืนที่ดิน และในช่วงที่ผ่านมา ราคาที่ดินปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องงบประมาณเพิ่ม