

'มอเตอร์เวย์'ล่าช้า56% เร่งจ่ายเวนคืน'สายบางใหญ่'9ธค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. ค่าเวนคืนให้กับประชาชนได้ในช่วง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์
คมนาคม เปิดเผยว่า ความคืบหน้า ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 สายบางใหญ่- กาญจนบุรี มูลค่า
การเวนคืนโครงการทางหลวงพิเศษ โดยจะมีการเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ รวม 49,120 ล้านบาท โดยมีงาน
ระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี จันทร์โอชา เป็นประธานในการเปิด โยธา จำนวน 25 สัญญา ส่วน
ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบ พิธีการจ่ายค่าชดเชยครั้งแรก ซึ่ง ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ในส่วนของการดำเนินการโครงการ โครงการประมาณ 25.08% ซ้ำกว่า
กรอบวงเงินที่ใช้ในการเวนคืนและ ทางกรมทางหลวง(ทล.) ได้มีการเรียก แผน 56.00% เนื่องจากผู้รับจ้าง
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อก่อสร้างใน ผู้รับจ้างก่อสร้างเข้ามาวางแผนการ เข้าพื้นที่ทำงานได้เพียง 31% จาก
โครงการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 12,032 เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดเพราะกรอบ
ล้านบาท รวมเป็น 17,452 ล้านบาท ด้านนายสรวิศ ทรงศิริโล วงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับไม่
นั้น คาดว่าจะมีการเริ่มทยอยจ่ายเงิน อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า เพียงพอ ซึ่งหากได้รับอนุมัติกรอบ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14091

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 34.88

Ad Value: 43,600

PRValue (x3): 130,800

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'มอเดอริเวย์' ล่าช้า 56% เรงจ่ายเวนคืน 'สายบางใหญ่' 95ค.นี้

วงเงินเพิ่มเติมและจากค่าชดเชยให้กับประชาชนแล้ว ทล.จะได้ส่งมอบพื้นที่ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน ต่อตามแผนงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกสัญญาในต้นปี 2566 และเร่งจ่ายเงินให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนครบทุกรายภายในปลายปี 2562

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการลงทุนระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม และบำรุงรักษา (O&M) ที่ประกอบด้วยด้านเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมและบริหารการจราจร และด้านขังน้ำหนักร ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคาร่วมทุนเอกชน (PPP) คาดว่าจะลงนามสัญญา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เปิดให้บริการตลอดสายภายในปี 2566