

ไขว้ผลงานศูนย์เชียงใหม่ของ77%

● เชื่อมด้านพรมแดนไทย-ลาว

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 336 ไร่ งบประมาณประมาณก่อสร้าง 1,360 ล้านบาท ภาพรวมการก่อสร้างสะสมได้ผลงาน 77.2% ขณะที่ความคืบหน้าของอาคารหลักและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารสถานีขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ อาคารคลังสินค้า และอาคารพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ได้ผลงานกว่า 70% จะก่อสร้างแล้ว

เสร็จตามแผนและสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 63

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ฝายไทย ซึ่งมี นายสรวิศ ทรงศิริ โอลิมปิกกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้เชื่อมทางระหว่างด้านพรมแดนและโครงการศูนย์ฯ เชียงของ เรียบร้อยแล้ว ขบ. อยู่ระหว่างการก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของชั้นทรายถม ก่อนก่อสร้างสะพานบก

เชื่อมทางเข้าโครงการบริเวณสะพานมิตรภาพฯ ตามรูปแบบที่ ทล. อนุญาตต่อไป

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติรูปแบบการร่วมลงทุน PPP ของโครงการ ตาม



พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ภายหลังได้ซื้อสรุปประเด็นคำตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 อนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ ขบ. ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เชียงของ จ.เชียงราย โดยใช้ที่ดินอย่างถาวร ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรียบร้อยแล้วและคณะอนุกรรมการ

ประเมินมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ (ส.ป.ก.) อยู่ระหว่างสรุปคำตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.62.