
รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดนิและสะพาน ประจําเดือน ตุลาคม 2565                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   สํานักแผนงาน

สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

     โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ

                             กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิ
1 4169 ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หวัถนน - บ.เฉวง (ปี 2562) สุราษฎร์ธานี 14+000-29+531                     15 .531                        700 ,980,000 บจก. บุญสหะการสร้าง สท.1 12 ก.พ. 2562 29 ส.ค. 2564 930 100.00 86.78 -13.22 ติดสาธารณูปโภค และ

ผลกระทบCOVID-19
งด/ลดค่าปรับ 30ส.ค.64-22
ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.
65-29พ.ค.67)

2 290 ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทิศใต)้
 ตอน  1 (ปี 2562)

นครราชสีมา 0+000-7+500
12+523-13+700

                      8 .677                        946 ,050,000 บจก. ธาราวญัคอน
สตรัคชนั

สท.2 23 ก.พ. 2562 8 พ.ย. 2564
28 ส.ค. 2565
27 ต.ค. 2565

990
1283
1343

100.00 93.78 -6.22 ติดสิงปลูกสร้าง เร่งรัดรือยา้ยสิงปลูกสร้าง รอ
การส่งมอบพืนที

3 224 / 226 ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทิศใต)้
 ตอน  3 (ปี 2562)

นครราชสีมา 15+500-17+500                       2 .000                     1 ,386,127,500 หจก. โชคชยัการโยธา สส. 26 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2565
3 มี.ค. 2566

1080
1255

65.39 58.56 -6.83 พืนทีก่อสร้างบางส่วนติด
กรรมสิทธิทีดิน รอกรม
ชลประทานและกรมธนา
รักษอ์นุญาตใชพ้ืนที ปัญหา
นาํท่วม ผลกระทบCOVID-19

ประสานเจา้ของทีดินขอเขา้
ก่อสร้าง ผูร้ับจา้งทาํหนงัสือ
ขอสงวนสิทธิ เร่งรัดผูร้ับจา้ง
หลงัสินสุดปัญหานาํท่วม

4 3701 ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พทัยา 
ตอน ต่างระดบับางพระ - ต่างระดบัหนองขาม 
(ปี 2562)

ชลบุรี 80+000-113+500                     33 .500                        640 ,416,571 บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จาํกดั สท.2 30 ม.ค. 2562 21 ส.ค. 2563
17 มี.ค. 2564
16 พ.ค. 2564
6 ก.ค. 2564

570
778
838
889

100.00 99.16 -0.84 ติดสาธารณูปโภค เร่งรัดรือยา้ยสาธารณูปโภคที
ติดขดัการก่อสร้าง

5 4027 ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.
พารา (ปี 2562)

ภูเก็ต 5+900-14+000                       8 .100                        384 ,161,425 หจก. หาดใหญ่เรือง
ชยัการโยธา

สท.1 12 ก.พ. 2562 3 ก.ย. 2563 570 100.00 99.63 -0.37 งด/ลดค่าปรับ 4ก.ย.63-10
ม.ค.64,11ม.ค.64-16ก.พ.64
และ17ก.พ.64-22ก.พ.64 
ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-26
ธ.ค.65)

6 212 อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน ต.หอคาํ - บึงกาฬ 
(ปี 2563)

บึงกาฬ 108+984-125+416.103
126+694.399-

                    16 .926                        631 ,541,500 บจก. พระนครศรีอยธุยา
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม

สท.2 11 ก.ค. 2563 26 ม.ค. 2566 930 97.73 96.17 -1.56

7 11 อ.เด่นชยั - ลาํปาง ตอน สามแยกเด่นชยั - สามแยกปางเคาะ 
(ปี 2563)

แพร่ 370+913-385+55                     14 .637                        747 ,300,000 บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น สท.1 18 ส.ค. 2563 8 มิ.ย. 2565
8 มี.ค. 2566

660
933

63.92 49.70 -14.22 ติดสาธารณูปโภคและ
ผลกระทบจาก COVID-19

8 214 ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563) ร้อยเอ็ด 51+953-53+760
54+280-56+203
56+703-59+503
60+601-69+900
73+275-79+200
88+200-91+903

                    25 .457                        893 ,286,500 บจก. ยงิเจริญก่อสร้าง
บุรีรัมย์

สท.2 1 ก.ค. 2563 15 ก.พ. 2566 960 81.12 85.56 4.44

9 4051 สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลงั (ปี 2563) สตูล 3+400-11+900                       8 .500                        166 ,399,935 หจก. ซี.ซี. จกัรกลก่อสร้าง สท.1 6 มิ.ย. 2563 29 ส.ค. 2564
28 ก.ย. 2564

450
480

100.00 99.81 -0.19 ปรับร้อยละ 0 (29ก.ย.65-23
ก.ย.66)

10 1091 พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563) น่าน 116+000-134+827                     18 .827                        748 ,799,000 บจก. แพร่ธาํรงวิทย์ สท.1 21 ก.ย. 2564 9 พ.ย. 2566 780 33.22 34.34 1.12

11 207 บ.วดั - อ.ประทาย (ปี 2563) นครราชสีมา 0+650-8+000
16+522-36+172

                    27 .000                        977 ,741,300 บจก. สินเจริญสนม สท.2 19 ส.ค. 2563 5 พ.ค. 2566 990 88.21 98.90 10.69

หมายเหตุ / 
แนวทางแก้ไข

ผลการดาํเนินงานลาํดบั
สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา
(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที
รับผดิชอบ

วนัเริม
สัญญา

วนัสินสุด
สัญญา

เวลา
ทํางาน
(วนั)

หมายเลข
ทางหลวง

ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)
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สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

หมายเหตุ / 
แนวทางแก้ไข

ผลการดาํเนินงานลาํดบั
สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา
(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที
รับผดิชอบ

วนัเริม
สัญญา

วนัสินสุด
สัญญา

เวลา
ทํางาน
(วนั)

หมายเลข
ทางหลวง

ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

12 1001 เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563) เชียงใหม่ 13+700-28+200                     14 .500                        611 ,937,696 บจก. เชียงใหม่คอน
สตรัคชนั

สท.1 3 ก.ค. 2563 19 พ.ย. 2565
1 ธ.ค. 2566

870
1247

43.27 46.64 3.37 ติดสาธารณูปโภค

13 226 อ.หว้ยทบัทนั - ศรีสะเกษ (ปี 2563) ศรีสะเกษ 235+705-249+500                     13 .795                        659 ,128,800 บมจ. ส.เขมราฐอินดสัตรี สท.2 4 ก.ค. 2563 18 มิ.ย. 2566 1080 64.57 50.26 -14.31 ติดพืนทีรถไฟ ประชาชนรุก
ลาํแนวเขต
ติดสาธารณูปโภค

อยูร่ะหว่างประสานหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้งดาํเนินการรือยา้ย

14 366 ทางเลียงเมืองลพบุรีดา้นใต ้ตอน 1 (ปี 2563) ลพบุรี 4+450-11+000                       6 .550                        749 ,690,330 บจก. ช.ทวีก่อสร้าง สท.1 25 ก.ย. 2563 12 ม.ค. 2566
10 ก.พ. 2566

840
869

81.45 82.04 5.20 ปรับร้อยละ 0 (11ก.พ.66-17
ต.ค.67)

15 366 ทางเลียงเมืองลพบุรีดา้นใต ้ตอน 2 (ปี 2563) ลพบุรี 11+000-19+310                       8 .310                        849 ,000,000 หจก. ยนูิค เอ็นจิเนียริง 
แอนดค์อนสรัคชนั

สท.1 25 ก.ย. 2563 13 ธ.ค. 2565
11 ม.ค. 2566

810
839

91.96 88.54 -3.42

16 4006 ต.ราชกรูด - อ.หลงัสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วงัตะกอ (ปี 
2563)

ชุมพร 57+500-63+900                       6 .400                        179 ,600,000 บจก. นนัทวรรธไชย 2002 สท.1 15 ส.ค. 2563 5 ก.พ. 2565
17 มิ.ย. 2565

540
672

100.00 35.20 -64.80 ผลกระทบCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 18มิ.ย.65-30
ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค.
65-22ธ.ค.66)

17 290 ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง
หมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 
(ดา้นเหนือ) (ปี 2563)

นครราชสีมา 1+234-16+141                     14 .907                     1 ,273,452,100 หจก. สีแสงการโยธา สท.2 24 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2566 1080 57.62 64.77 7.15 ติดกรรมสิทธิทีดิน ประสานงานเจา้ของทีเพือทาํ
สัญญาจ่ายค่าทดแทนทีดิน

18 11 แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทบัคลอ้ - 
อ.สากเหล็ก (ปี 2563)

พิจิตร 142+000-172+900                     30 .900                     1 ,413,650,000 บจก. สระหลวงก่อสร้าง สท.1 25 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566 1080 56.54 47.33 -9.21 ติดสาธารณูปโภค

19 4009 สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - 
อ.บา้นนาสาร (ปี 2563)

สุราษฎร์ธานี 18+000-41+000                     23 .000                     1 ,113,164,400 บจก. บุญสหะการสร้าง สท.1 22 ส.ค. 2563 9 ธ.ค. 2565 840 95.10 51.04 -44.06 ติดกรรมสิทธิทีดิน,
สาธารณูปโภค,สิงปลูกสร้าง
รุกลาํเขตทางและผลกระทบ
COVID-19

20 290 ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นใต)้  
ตอน 1 (ปี 2563)

นครราชสีมา 1+121-9+239                       8 .118                        798 ,500,000 บจก. ธาราวญัคอน
สตรัคชนั

สท.2 25 ก.ย. 2563 11 มิ.ย. 2566 990 62.70 36.83 -25.87 ติดกรรมสิทธิทีดิน,COVID-19 อยูร่ะหว่างจดักรรมสิทธิทีดิน

21 290 ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นใต)้  
ตอน 2 (ปี 2563)

นครราชสีมา 9+239-13+300                       4 .061                        898 ,297,900 หจก. โชคชยัการโยธา สท.2 26 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566 1080 30.56 24.05 -6.51 ติดกรรมสิทธิทีดิน อยูร่ะหว่างจดักรรมสิทธิทีดิน

22 3111 อ.สามโคก - อ.เสนา (ปี 2563) พระนครศรีอยธุยา 16+406-25+706                       9 .300                        582 ,762,400 บจก. กรีนไลท ์อินเตอร์
เนชนัแนล

สท.1 23 ก.ค. 2563 9 พ.ย. 2565
28 ธ.ค. 2565

840
889

78.76 71.70 -7.06 ปัญหาผลกระทบจาก 
covid 19

23 101 กาํแพงเพชร - สุโขทยั ตอน แยก อ.ลานกระบือ - 
อ.คีรีมาศ (ปี 2563)

ตาก , สุโขทยั 33+000-36+010
36+400-55+625

                    22 .235                        816 ,482,800 บจก. เทิดไท แอนด ์โค สท.1 1 ก.ย. 2563 17 ก.พ. 2566 900 70.91 55.18 -15.73 ติดปัญหาผลกระทบจาก 
covid 19

24 404 ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563) ตรัง 21+869-43+000                     21 .131                     1 ,054,947,000 บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง สท.1 16 ก.ย. 2563 3 ม.ค. 2566
9 ก.พ. 2566

840
877

72.58 65.18 -7.40 ติดสาธารณูปโภค  
ติดตน้ไม ้
ติดกรรมสิทธิทีดิน
และผลกระทบCOVID-19

25 115 กาํแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบวั - บ.คลองโนน 
(ปี 2563)

กาํแพงเพชร
พิจิตร

57+000-66+150                       9 .150                        393 ,092,687 บจก. โรจนากรพาณิช 
(1981)

สท.1 19 ก.ค. 2565 9 มี.ค. 2567 600 5.66 3.13 -2.53

26 3481 บ.หวัสะแก - บ.หวัไผ ่(ปี 2563) ปราจีนบุรี 37+000-47+500                     10 .500                        898 ,324,300 หจก. แพร่วิศวกรรม สท.1 19 ก.ย. 2563 6 ม.ค. 2566
4 ก.พ. 2566

840
869

66.46 67.57 1.11 อยูร่ะหว่างขออนุญาตกรม
ชลประทาน, ติด
สาธารณูปโภค, ตน้ไม้

ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.67-17ต.ค.
67)
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สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

หมายเหตุ / 
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สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค
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สัญญา

เวลา
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หมายเลข
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ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
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 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

27 2445 บุรีรัมย ์- ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชยั (ปี 2563) บุรีรัมย์ 26+500-41+500                     15 .000                        458 ,472,549 หจก. ศรีประโคนชยั
ก่อสร้าง

สท.1 25 ก.ค. 2563 14 มิ.ย. 2565
27 ก.ค. 2565

690
733

100.00 100.00 0.00 งานแลว้เสร็จ 4 ต.ค. 65

28 216 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ดา้นตะวนัออก) ตอน 
แยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตดัทางหลวง
หมายเลข 22 (ปี 2563)

อุดรธานี 17+392-24+554                       7 .162                        363 ,000,000 บจก. เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริง สท.2 31 ก.ค. 2563 19 ส.ค. 2565
25 ก.ย. 2565

750
787

100.00 92.83 -7.17 ขออนุญาตก่อสร้างทางตดั
ผา่นรางรถไฟ

อยูร่ะหว่างดาํเนินการของ 
รฟท. เกียวกบัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ

29 2208 บ.โคกขมิน - บ.ระกา (ปี 2563) บุรีรัมย์ 28+000-42+016                     14 .016                        443 ,654,700 หจก. นอ้งเลก็สถาปัตย์ สท.1 29 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2565
30 ก.ย. 2565

720
763

100.00 72.67 -27.33 ปัญหาผลกระทบจาก 
covid 19

ปรับร้อยละ 0 (1ต.ค.65-19มิ.ย.
67)

30 117 / 225 ทางเลียงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก ตอน แยกทาง
หลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 
1 (ปี 2564)

นครสวรรค์ 0+000-1+100                       1 .100                        949 ,000,000 บจก. บี ซี ดี ซี สส. 23 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567 1080 18.78 25.38 6.60 แกไ้ขแนวก่อสร้างเพือปรับ
สะพานเขา้กบัถนนเดิม

โครงการฯส่งเรืองให ้สบ. 
พิจารณา

31 ทางเลียงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก ตอน แยกทาง
หลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 
2 (ปี 2564)

นครสวรรค์ 1+100-6+000                       4 .900                        539 ,694,093 บจก. โรจน์สินก่อสร้าง สท.1 16 ก.ย. 2564 8 พ.ค. 2566
29 ก.ค. 2566

600
682

24.25 17.42 -6.83 ติดกรรมสิทธิทีดิน
อุทกภยันาํท่วมพืนทีก่อสร้าง
เมือวนัที 1ก.ย.65-ปัจจุบนั 
และผลกระทบCOVID-19

32 ทางเลียงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก ตอน แยกทาง
หลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 
3 (ปี 2564)

นครสวรรค์ 6+000-11+200                       5 .200                        739 ,290,523 บจก. โรจน์สินก่อสร้าง สท.1 16 ก.ย. 2564 5 ก.ย. 2566
26 พ.ย. 2566

720
802

18.20 17.08 -1.12 ติดสาธารณูปโภค
อุทกภยันาํท่วมพืนทีก่อสร้าง
เมือวนัที 29ก.ย.65-ปัจจุบนั 
และผลกระทบCOVID-19

33 ทางเลียงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก ตอน แยกทาง
หลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 
4 (ปี 2564)

นครสวรรค์ 11+200-15+267                       4 .067                        968 ,233,000 บจก. ทองมาคอนแทรค
เตอร์

สท.1 28 ก.ย. 2564 11 ก.ย. 2567
4 ม.ค. 2568

1080
1195

11.44 5.24 -6.20 ติดสาธารณูปโภค
นาํท่วมพืนทีก่อสร้าง และ
ผลกระทบCOVID-19

34 226 อ.ศรีขรภูมิ - อ.หว้ยทบัทนั (ปี 2564) สุรินทร์ 212+000-222+175
223+500-233+891

                    20 .566                        798 ,686,380 บจก. สินเจริญสนม สท.2 6 ส.ค. 2564 22 ม.ค. 2567 900 26.59 30.89 4.30

35 4 สามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564) กระบี 970+108-977+625                       7 .517                        599 ,332,699 บจก. ซอยลซ์พัพอร์ตติง สท.1 3 ส.ค. 2565 17 มิ.ย. 2568 1050 0.82 0.56 -0.26

36 4 สามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564) กระบี 977+625-984+544                       6 .919                        698 ,919,000 บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง สท.1 9 ก.ค. 2565 22 มิ.ย. 2568 1080 0.49 0.45 -0.04 ติดสาธารณูปโภคและสิง
ปลูกสร้างติดขดัในพืนที
ก่อสร้าง

37 1048 บ.สามหลงั - อ.สวรรคโลก (ปี 2564) สุโขทยั 71+600-89+580                     17 .980                        689 ,000,000 บจก. ธาราวญั
คอนสตรัคชนั

สท.1 4 ก.ย. 2564 22 ธ.ค. 2566 840 28.36 17.91 -10.45

38 333 อ.หนองฉาง - อุทยัธานี ตอน 1 (ปี 2564) อุทยัธานี 147+000-155+700                       8 .700                        450 ,000,000 บจก. สหะขนส่งอุทยัธานี สท.1 18 ส.ค. 2564 9 เม.ย. 2566 600 69.96 70.72 0.76

39 333 อ.หนองฉาง - อุทยัธานี ตอน 2 (ปี 2564) อุทยัธานี 155+700-164+300                       8 .600                        506 ,300,000 บจก. แพร่ธาํรงวิทย์ สท.1 14 ก.ย. 2564 6 พ.ค. 2566
21 พ.ค. 2566

600
615

54.12 40.84 -13.28 ติดสาธารณูปโภค

40 202 อ.แกง้สนามนาง - อ.บวัใหญ่ (ปี 2564) นครราชสีมา 25+660-25+900
26+900-28+245
28+245-48+000

                    20 .918                        899 ,300,000 บจก.บญัชากิจ สท.2 19 ส.ค. 2564 5 มี.ค. 2567 930 24.63 7.60 -17.03 ติดสาธารณูปโภค ขาดแคลน
แรงงานเรืองจาก COVID-19

ติดต่อประสานงานหน่วยงานที
เกียวขอ้ง
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดนิและสะพาน ประจําเดือน ตุลาคม 2565                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   สํานักแผนงาน

สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

หมายเหตุ / 
แนวทางแก้ไข

ผลการดาํเนินงานลาํดบั
สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา
(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที
รับผดิชอบ

วนัเริม
สัญญา

วนัสินสุด
สัญญา

เวลา
ทํางาน
(วนั)

หมายเลข
ทางหลวง

ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

41 42 บ.คลองแงะ – จุดผา่นแดนถาวรสุไหงโก-ลก  
ตอน บ.โตน้นท ์- บ.ลาํชิง (ปี 2564)

สงขลา 15+000-25+720                     10 .720                        599 ,100,789 กิจการร่วมคา้ วีซีอาร์ซี สท.1 16 ก.ย. 2564 2 พ.ค. 2567 960 29.30 12.71 -16.59 ติดกรรมสิทธิทีดิน,ความไม่
สงบในพืนที และผลกระทบ
COVID-19

42 1370 อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง (ปี 2564) สุโขทยั 0+000-3+280
5+563-9+583

                      7 .300                        348 ,807,000 หจก. พิษณุดีพร้อม สท.1 21 ส.ค. 2564 11 ก.พ. 2566 540 73.10 67.35 -5.75

43 11 อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย 
ตอน 1 (ปี 2564)

นครสวรรค์ 72+275-92+275                     20 .000                        998 ,888,000 บจก. เอส.เค.วาย.คอน
สตรัคชนั

สท.2 23 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2567 1080 20.20 32.68 12.48 สาธารณูปโภคการไฟฟ้า 
โทรศพัท ์ติดขดัการก่อสร้าง

ประสานงานเร่งรัดดาํเนินการ
รือยา้ย

44 11 อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย 
ตอน 2 (ปี 2564)

นครสวรรค์ 92+275-112+275                     20 .000                        999 ,399,338 บจก. โรจน์สินก่อสร้าง สท.2 24 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567 1080 24.35 34.30 9.95

45 11 อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย 
ตอน 3 (ปี 2564)

พิจิตร 112+275-131+798                     19 .523                        999 ,559,709 กิจการร่วมคา้เอสเอ็น สท.2 22 ก.ค. 2564 5 ก.ค. 2567 1080 24.74 38.31 13.57

46 1035 บ.วงัหมอ้พฒันา - บ.สําเภาทอง (ปี 2564) ลาํปาง 10+000-30+000                     20 .000                        947 ,079,000 บจก. พีซีเอ็น คอร์ป 
(มหาชน)

สท.1 16 ก.ย. 2564 30 ส.ค. 2567 1080 23.74 31.75 8.01

47 3079 ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ (ปี 2564) ปราจีนบุรี 4+300-17+700                     13 .400                        549 ,415,000 บจก. พีซีเอ็น คอร์ป สท.2 11 ส.ค. 2564 29 ก.ย. 2566 780 33.02 25.50 -7.52

48 4019 อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564) นครศรีธรรมราช 1+000-15+000                     14 .000                        699 ,151,700 บจก. พีระมิดคอนกรีด สท.1 21 ก.ย. 2564 9 ธ.ค. 2566 810 29.09 39.34 10.25

49 101 กาํแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ 
(ปี 2564)

สุโขทยั 68+250-74+890                       6 .640                        214 ,457,436 หจก. เชียงใหม่ เอส.พี 
คอนสตรัคชนั

สท.1 21 ส.ค. 2564 12 เม.ย. 2566
5 มิ.ย. 2566

600
654

40.92 47.99 7.07 (ปรับแผน)

50 4 บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564) พงังา 743+000-753+500                     10 .500                        698 ,960,000 บจก. สหการวิศวกร สท.1 16 ก.ย. 2564 3 ม.ค. 2567 840 28.09 13.34 -14.75 ติดกรรมสิทธิทีดิน
,สาธารณูปโภค

51 4 บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564) พงังา 753+500-762+000                       8 .500                        648 ,800,000 บจก. บุญสหะการสร้าง สท.1 21 ก.ย. 2564 9 ธ.ค. 2566 810 35.42 7.95 -27.47 ติดกรรมสิทธิทีดิน
,สาธารณูปโภค และ
ผลกระทบCOVID-19

52 205 อ.เทพสถิต - อ.บาํเหน็จณรงค ์ตอน บ.ช่องสําราญ – 
บ.คาํปิง ตอน 1 (ปี 2564)

ชยัภูมิ 111+572-119+672
122+472-137+100

                    22 .728                        679 ,700,000 บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด ์
คอนสตรัคชนั

สท.2 19 ส.ค. 2564 4 พ.ค. 2567 990 24.87 54.41 29.54

53 205 อ.เทพสถิต - อ.บาํเหน็จณรงค ์ตอน บ.ช่องสําราญ – 
บ.คาํปิง ตอน 2 (ปี 2564)

ชยัภูมิ 137+100-150+752                     13 .652                        678 ,900,000 บจก. ถนอมวงศบ์ริการ สท.2 27 ส.ค. 2564 11 มิ.ย. 2567 1020 24.36 50.38 26.02 เรืองร้องเรียนไม่เอาสะพาน
ทางลอด

อยูร่ะหว่างดาํเนินการตาม
คาํสังศาลปกครองจ.
นครราชสีมา

54 333 อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564) สุพรรณบุรี 2+450-17+450                     15 .000                        637 ,679,000 บจก. แสงชยัโชค สท.1 14 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2566 720 36.78 56.28 19.50 ติดสาธารณูปโภค

55 223 สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อ.นาแก 
(ปี 2564)

สกลนคร
นครพนม

22+517-25+000
26+250-39+516

                    15 .750                        599 ,292,000 บจก. ซอยลซ์พัพอร์ตติง สท.2 20 ส.ค. 2564 7 พ.ย. 2566 810 37.08 54.05 16.97

56 4034 ปากนาํกระบี-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี
 2564)

กระบี 16+500-19+500
21+000-25+565

                      7 .565                        249 ,499,079 บจก. อรลกัษณ์สิงหุ์รี 
(1994)

สท.1 14 ก.ย. 2564 6 ม.ค. 2566
21 ม.ค. 66

480
495

85.80 33.29 -52.51 ติดสาธารณูปโภค
ติดกรรมสิทธิทีดินสิงปลูก
สร้างในพืนทีก่อสร้าง และ
ผลกระทบCOVID-19

57 106 บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564) ลาํพูน 119+820-136+000                     16 .180                        794 ,279,950 บจก. อุดมศกัดิเชียงใหม่ สท.1 17 ธ.ค. 2564 4 พ.ค. 2567 870 16.73 8.71 -8.02 ติดกรรมสิทธิทีดิน

58 3481 บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หวัไผ ่- การเคหะฯ 
ปราจีนบุรี (ปี 2564)

ปราจีนบุรี 47+650-59+500                     11 .850                        949 ,000,000 บจก. สุวลี สท.2 16 ก.ย. 2564 30 ส.ค. 2567 1080 17.96 17.30 -0.66 สาธารณูปโภคติดขดัการ
ก่อสร้าง

ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดนิและสะพาน ประจําเดือน ตุลาคม 2565                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   สํานักแผนงาน

สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

หมายเหตุ / 
แนวทางแก้ไข

ผลการดาํเนินงานลาํดบั
สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา
(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที
รับผดิชอบ

วนัเริม
สัญญา

วนัสินสุด
สัญญา

เวลา
ทํางาน
(วนั)

หมายเลข
ทางหลวง

ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

59 3260 บ.มะขามลม้ - บรรจบทางหลงหมายเลข 357 
(ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564)

สุพรรณบุรี 31+856-39+500                       7 .644                        311 ,855,879 บจก. สหสถาพรขนส่ง สท.1 8 ก.ย. 2564 1 มี.ค. 2566
16 มี.ค. 2566

540
555

82.05 42.33 -39.72 อยูร่ะหว่างขออนุญาตกรม
ชลประทานและการรถไฟ 
และผลกระทบCOVID-19

60 2045 บ.สนาม - อ.วาปีปทุม (ปี 2564) มหาสารคาม 25+300-36+476                     11 .137                        333 ,000,000 หจก. เพชรสมวงศก์ารโยธา สท.2 14 ส.ค. 2564 2 ก.ย. 2566 750 43.49 73.39 29.90

61 115 กาํแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สีแยกสากเหล็ก (ปี
 2564)

พิจิตร 95+980-106+840                     10 .860                        649 ,649,000 บจก. สระหลวงก่อสร้าง สท.1 21 ส.ค. 2564 11 ก.ค. 2566 690 58.22 39.98 -18.24 ปัญหาผลกระทบCOVID-19
นาํท่วมพืนทีก่อสร้าง

62 375 ต.ลาํลูกบวั - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 
(ปี 2564)

นครปฐม 62+076-69+324                       7 .248                        240 ,000,789 บจก. ป.พฒันารุ่งโรจน์
ก่อสร้าง

สท.1 8 ก.ย. 2564 29 ก.ค. 2566 690 43.94 58.33 14.39

63 2445 บ.แสลงโทน - หว้ยเสว (ปี 2564) บุรีรัมย์ 53+120-59+400                       6 .280                        199 ,707,900 หจก. ศรีประโคนชยั
ก่อสร้าง

สท.2 30 มิ.ย. 2564 22 ต.ค. 2565 480 100.00 97.72 -2.28

64 228 อ.ศรีบุญเรือง - บ.วงัหมืน (ปี 2564) หนองบวัลาํภู 59+374-84+617                     25 .243                        949 ,175,000 หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง สท.2 17 ก.ย. 2564 5 พ.ย. 2566 780 28.36 42.29 13.93 สาธารณูปโภค กรรมสิทธิ
ทีดิน ติดขดัการก่อสร้าง

แจง้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย

65 2077 สุรินทร์ - บ.หนองคู (ปี 2564) สุรินทร์ 12+050-18+500
27+000-35+800

                    15 .250                        598 ,692,380 บจก. สินเจริญสนม สท.2 6 ส.ค. 2564 26 ก.ค. 2566 720 56.27 51.90 -4.37 พืนทีทบัซอ้นกบังานก่อสร้าง
และรูปแบบทางแยกติดขดั

อยูร่ะหว่างคณะกรรมการ
เห็นชอบปรับปรุงรูปแบบ

66 3210 บ.พงังอน - บ.จางวาง (ปี 2564) จนัทบุรี 0+000-14+520                     14 .520                        569 ,179,064 บจก. สหวิศวก่อสร้าง สท.2 17 ส.ค. 2564 31 ก.ค. 2567 1080 20.13 1.22 -18.91 ติดตน้ไม ้โรคระบาด
COVID-19

อยูร่ะหว่างทาํไมอ้อกของ
แขวงทางหลวงจนัทบุรี

67 4137 บ.ทุ่งตาํเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564) สตูล 0+196.945-23+426.945                     23 .230                        799 ,000,000 กิจการร่วมคา้ วีเอช สท.1 16 ก.ย. 2564 2 ก.พ. 2567 870 26.03 25.27 -0.76 ติดสาธารณูปโภค,สิงปลูก
สร้างติดขดัในพืนทีก่อสร้าง,
กรรมสิทธิทีดิน

68 2083 อ.มหาชนะชยั – อ.คาํเขือนแกว้ (ปี 2564) ยโสธร 43+205-48+205
49+848-54+380
55+805-59+190

                    12 .917                        519 ,150,000 บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชนั
 (1979)

สท.2 2 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2566 750 32.18 19.63 -12.55 สาธารณูปโภคการไฟฟ้า 
โทรศพัท ์ติดขดัการก่อสร้าง 
โรคระบาดCOVID-19

ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย

69 3291 บ.เจดียห์กั - บ.หนองหอย (ปี 2564) ราชบุรี 0+000-3+920
4+207-9+242

                      8 .955                        117 ,990,000 หจก. สระบุรีวณิชชากร สท.1 4 ก.ย. 2564 27 พ.ย. 2565
12 ธ.ค. 2565

450
465

96.29 82.09 -14.20 ปัญหาผลกระทบCOVID-19

70 201 บ.ผานกเคา้ - บ.หลกัร้อยหกสิบ (ปี 2564) เลย 270+000-272+268
275+575-186+600
289+075-296+337

                    20 .555                        898 ,819,629 บจก. ทองมาคอนแทรค
เตอร์

สท.1 21 ก.ย. 2564 6 มิ.ย. 2567 990 19.53 0.97 -18.56 ติดตน้ไมห้วงหา้ม

71 2074 บุรีรัมย ์- ลาํนาํมูล (ปี 2564) บุรีรัมย์ 13+500-43+193                     29 .693                        599 ,000,000 บจก. อึงทงกี สท.2 26 มิ.ย. 2564 17 มี.ค. 2566 630 74.57 52.73 -21.84 ไดร้ับผลกระทบCOVID-19 
ฝนตกชุกทาํใหไ้ม่สามารถ
ทาํงานไดต้่อเนือง

เร่งรัดผูร้ับจา้งจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์และแรงงานใหเ้พียงพอ

72 2208 อ.ประโคนชยั - บ.ระกา (ปี 2564) บุรีรัมย์ 2+000-26+000                     24 .000                        898 ,990,000 บจก. อึงทงกี สท.2 3 ก.ค. 2564 17 เม.ย. 2567 1020 25.73 29.06 3.33

73 3290 บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564) ปราจีนบุรี 0+000-9+000                       9 .000                        209 ,988,000 บจก. วพิตา สท.2 24 ก.ค. 2564 13 ก.พ. 2566 570 72.27 12.55 -59.72 ติดสาธารณูปโภค โรค
ระบาดCOVID-19

ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย

74 3481 บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - 
บ.บางเตย (ปี 2564)

ปราจีนบุรี 27+000-35+000                       8 .000                        619 ,765,000 บจก. ไทยวิวฒัน์
วิศวการทาง

สท.2 3 ก.ย. 2564 21 พ.ย. 2566 810 26.53 20.38 -6.15 สาธารณูปโภคติดขดัการ
ก่อสร้าง

ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

75 304 ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบา้นหนองกี 2 แห่ง 
(ปี 2564)

ปราจีนบุรี                          99 ,900,000 บจก. กรุงเทพคอนกรีต 
(1989)

สส. 14 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2565
23 ก.ย. 2565

360
375

100.00 58.54 -41.46 ผลกระทบ COVID-19 ขาด
แคลนแรงงาน

เร่งนาํแรงงานเขา้มาทาํงาน
เพิมเติม
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76 2120 บ.ส้มป่อย - บ.หนองกราด (ปี 2564) บุรีรัมย์ 0+000-6+000                       6 .000                        199 ,850,000 หจก. ภูศิลา สท.2 20 ก.ค. 2564 11 พ.ย. 2565 480 99.91 70.58 -29.33 เขา้ฤดูฝน ปฎิบตัิงานในส่วนทีทาํงานได้

77 1023 แพร่ - อ.วงัชิน ตอน บ. นาํริน - อ.วงัชิน (ปี 2564) แพร่ 23+000-33+500
35+700-40+650

43+000-53+447.067
54+600-55+860
57+425-59+500
62+000-64+000

65+000-77+267.933

                    43 .500                        947 ,147,000 บจก. แพร่ธาํรงวิทย์ สท.1 14 ก.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567 1020 21.12 25.41 4.29 ติดตน้ไม ้
ติดสาธารณูปโภค 
ติดป่าสงวนแห่งชาติ

78 1202 พะเยา - บ.สันตน้แหน (ปี 2564) พะเยา 8+500-37+782                     29 .282                     1 ,096,700,000 หจก. แพร่วิศวกรรม สท.1 6 ส.ค. 2564 20 ก.ค. 2567 1080 23.45 15.98 -7.47 ติดสาธารณูปโภค
ติดสิงปลูกสร้างติดขดัการ
ก่อสร้าง

79 3497 บ.ชา้งแรก - อ.บางสะพานนอ้ย (ปี 2564) ประจวบคีรีขนัธ์ 0+000-10+590                     10 .590                        105 ,600,000 หจก. โชคชยัรัตน์การโยธา สท.1 20 ส.ค. 2564 13 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565

420
435

100.00 63.64 -36.36 ติดสาธารณูปโภคและ
ผลกระทบCOVID-19

ปรับร้อยละ 0 (29ต.ค.65-24
ส.ค.66)

80 4055 บ.ปาเซ - บ.ไอร์ปีแซ (ปี 2564) นราธิวาส 24+700-30+500
33+552-36+000

                      5 .248                        158 ,947,818 บจก. อี.แอนด.์ซี. ดีเวล
ลอปเมน้ท์

สท.1 6 ส.ค. 2564 29 ต.ค. 2565
13 พ.ย. 2565

450
465

100.00 52.71 -47.29 ติดกรรมสิทธิทีดิน,สิงปลูก
สร้างรุกลาํเขตทาง,
สาธารณูปโภค,ความไม่สงบ
ในพืนทีและผลกระทบ
COVID-19

ปรับร้อยละ 0 (14พ.ย.65-23
ก.ย.66)

81 2023 อ.กุมภวาปี - บ.โนนสวรรค ์(ปี 2564) อุดรธานี 9+000-29+000                     20 .000                        173 ,000,000 หจก. ชยัมงคลมุกดาหาร สท.2 1 ก.ค. 2564 20 มิ.ย. 2566 720 59.08 82.13 23.05 โรคระบาดCOVID-19 สภาพ
อากาศ

รักษาระยะห่าง เขา้ดาํเนินการ
งานอืน ๆ ทีสามารถทาํไดก้่อน

82 215 ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเมก็
(ปี 2564)

ร้อยเอ็ด 4+800-15+500
22+000-25+700

                    14 .400                        712 ,300,000 บจก. ยงิเจริญก่อสร้าง
บุรีรัมย์

สท.2 29 มิ.ย. 2564 18 ก.ค. 2566 630 43.97 41.75 -2.22

83 2032 บ.ท่าดอกแกว้ - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564) นครพนม 0+000-28+000                     28 .000                        979 ,437,479 บจก. บญัชากิจ สท.2 19 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567 1080 22.50 12.64 -9.86 ติดสาธารณูปโภค
ติดตน้ไม้

อยูร่ะหว่างรออนุญาตของกรม
ป่าไม,้ แจง้หน่วยงานที
เกียวขอ้งใหร้ือยา้ย

84 3013 อ.หนองฉาง - อ.ทพัทนั ตอน อ.หนองฉาง - บ.เก่า
(ปี 2565)

อุทยัธานี 1+500-5+500                       4 .000                        178 ,759,100 บจก. ท่าซุงสยามคอน
สตรัคชนั

สท.2 29 มี.ค. 2565 22 เม.ย. 2566 390 61.54 51.57 -9.97 ติดสาธารณูปโภค, โรค
ระบาดCOVID-19

อยูร่ะหว่างประสานหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้งดาํเนินการรือยา้ย

85 11 อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขวา้ว -
ไดตาล ตอน 1 (ปี 2565)

นครสวรรค์ 51+000-61+000                     10 .000                        599 ,677,440 บจก. ดอนเมืองการช่าง สท.2 11 ส.ค. 2565 28 ก.ย. 2567 780 2.72 0.50 -2.22 สาธารณูปโภคติดขดัการ
ก่อสร้าง

แจง้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย

86 11 อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขวา้ว -
ไดตาล ตอน 2 (ปี 2565)

นครสวรรค์ 61+000-71+665                     10 .665                        699 ,543,870 กิจการร่วมคา้ เอสแอนดอ์ี สท.2 7 ก.ย. 2565 24 พ.ย. 2567 810 0.49 0.07 -0.42 สาธารณูปโภคติดขดัการ
ก่อสร้าง

แจง้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย

87 221 ศรีสะเกษ - อ.พยหุ์ (ปี 2565) ศรีสะเกษ 11+500-17+500                       6 .000                        154 ,330,000 กิจการคา้ร่วมทองใบ
รุ่งอรุณ

สท.2 1 มี.ค. 2565 23 มิ.ย. 2566 480 25.88 29.94 4.06

88 3702 บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานขา้มแม่นาํบางปะกง)
(ปี 2565)

ฉะเชิงเทรา 47+300-48+800                       1 .500                        349 ,500,000 กิจการคา้ร่วม VG สส. 27 ก.ย. 2565 10 ก.ย. 2568 1080 1.22 1.84 0.62

89 2085 อ.กนัทรลกัษ ์- อ.กนัทรารมย ์ตอน บ.นาํออ้ม - 
บ.สีแยก (ปี 2565)

ศรีสะเกษ 3+250-7+700                       4 .450                        138 ,580,000 หจก. ชยัมงคลมุกดาหาร สท.2 1 มี.ค. 2565 25 มี.ค. 2566 390 57.92 43.24 -14.68 สาธารณูปโภคติดขดัการ
ก่อสร้าง

อยูร่ะหว่างรือยา้ยและแกไ้ข
รูปแบบ
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90 1091 พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565) พะเยา 58+800-72+000                     13 .200                        299 ,999,477 สท.1 บริษทั เอกทวีทรัพย ์ยนื
อุทธรณ์

91 1067 บ.โพทะเล - สีแยกโพธิไทรงาม (ปี 2565) พิจิตร 15+500-26+900                     11 .400                        163 ,419,000 หจก. ภูริธนา สท.2 1 มี.ค. 2565 21 ต.ค. 2566 600 18.20 3.88 -14.32

92 4084 บ.ค่าย - บ.สะปอม (ปี 2565) นราธิวาส 10+500-14+500                       4 .040                        138 ,550,000 บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิ
เนียริง

สท.1 23 ก.พ. 2565 17 ก.ค. 2566 510 33.49 32.43 -1.06 ติดสาธารณูปโภค

93 101 บ.หนองกระดี - บ.สามเรือน (ปี 2565) สุโขทยั 94+748-98+790                       4 .042                        114 ,888,888 หจก. รัตนชาติก่อสร้าง สท.2 12 ก.พ. 2565 7 พ.ค. 2566 450 41.11 18.54 -22.57 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
เพือหาทางแกไ้ข

94 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.
วงัจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ)
 ตอน 1 (ปี2566)

กระบี 0+000-13+000                     13 .000                     1 ,000,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

95 - ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.
วงัจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ)
 ตอน 2 (ปี2566)

กระบี 13+000-26+042                     13 .042                        900 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

96 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 
2566)

เชียงราย 141+000-146+500                       5 .500                        600 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

97 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี
2566)

เชียงราย 146+500-154+000                       7 .500                        800 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

98 118 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี
2566)

เชียงราย 154+000-158+472                       4 .472                        800 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

99 224 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.
หนองสงวน (ปี2566)

นครราชสีมา 66+331-80+000
92+555-102+000

                    23 .114                        980 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

100 220 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วงัหิน - อ.ขุขนัธ์ 
ตอน 1 (ปี2566)

ศรีสะเกษ 22+000-35+000                     13 .000                        520 ,000,000 สท.2 0.00 อนุมตัิ TOR

101 220 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วงัหิน - อ.ขุขนัธ์ 
ตอน 2 (ปี2566)

ศรีสะเกษ 35+000-47+000                     12 .000                        520 ,000,000 สท.2 0.00 อนุมตัิ TOR

102 290 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี
 (ปี2566)

นครราชสีมา 9+000-14+825                       5 .825                        300 ,000,000 สท.2 0.00 อนุมตัิ TOR

103 3206 และ 3510 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หว้ย
ยางโทน - ทางแยกเขา้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง ตอน 1 (ปี
2566)

ราชบุรี 15+300-22+023(ทล.
3206)

0+000-3+700(ทล.3510)

                    10 .423                        650 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

104 3206 และ 3510 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หว้ย
ยางโทน - ทางแยกเขา้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง ตอน 2 (ปี
2566)

เพชรบุรี 3+700(ทล.
3510)-15+125(ทล.3510)

                    11 .425                        650 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

105 1048 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี
ยม (ปี2566)

สุโขทยั 54+000-63+575
65+550-71+300

                    15 .325                        700 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

106 215 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม 
ตอน บ.หนองเมก็ - บ.สาหร่าย (ปี2566)

ร้อยเอ็ด 33+000-39+500
42+500-45+965
66+300-72+200
78+500-85+195

                    22 .560                     1 ,130,000,000 สท.2 0.00 อนุมตัิราคากลาง
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107 352 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ธญับุรี - อ.วงันอ้ย 
ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วงัจุฬา (ปี2566)

ปทุมธานี 16+700-22+200                       5 .500                        330 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

108 3395 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.
โคคลาน ตอน 1 (ปี2566)

สระแกว้ 86+000-100+000                     14 .000                        560 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

109 3395 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ.
โคคลาน ตอน 2 (ปี2566)

สระแกว้ 100+000-114+000                     14 .000                        560 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

110 106 ก่อสร้างทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ ่- 
ต.แม่ตืน (ปี2566)

ลาํพูน 60+600-74+500                     13 .900                        650 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

111 3087 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แกม้อน้ (ปี
2566)

ราชบุรี 15+525-22+500
31+500-44+500
47+240-54+940

                    27 .675                        900 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

112 2074 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย คูเมือง - พุทไธสง 
(ปี2566)

บุรีรัมย์ 48+500-49+350
51+800-54+925

                      3 .975                        230 ,000,000 สท.2 0.00 อนุมตัิ TOR

113 2275 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.
เนินคนธา (ปี2566)

เพชรบูรณ์ 78+675-89+950                     11 .275                        550 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

114 2040 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.
วาปีปทุม (ปี2566)

มหาสารคาม 6+354-10+600
13+370-18+900
23+620-26+700
30+000-33+040

                    15 .896                        820 ,000,000 สท.2 0.00 อนุมตัิ TOR

115 4140 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิ
ตาํ (ปี2566)

นครศรีธรรมราช 4+125-21+650                     17 .525                        800 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

116 1074 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปลอ้ง - บ.บึง
บา้น (ปี2566)

กาํแพงเพชร 30+175-41+650                     11 .475                        520 ,000,000 สท.2 0.00 อนุมตัิ TOR

117 3208 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวงั - เหมืองผา
ปกคา้งคาว ตอน 1 (ปี2566)

ราชบุรี 9+050-19+100
20+699-25+656

                    15 .007                        630 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

118 3208 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวงั - เหมืองผา
ปกคา้งคาว ตอน 2 (ปี2566)

ราชบุรี 25+656-40+656                     15 .000                        630 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

119 2378 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทร
งาม ตอน 1 (ปี2566)

สุรินทร์ 1+000-4+810
6+240-15+596

16+436-22+500

                    19 .230                        910 ,000,000 สท.2 0.00 อนุมตัิราคากลาง

120 2378 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทร
งาม ตอน 2 (ปี2566)

สุรินทร์ 22+500-43+425                     20 .925                        900 ,000,000 สท.2 0.00 อนุมตัิราคากลาง

121 1124 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วงัชิน 
ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วงัชิน (ปี2566)

แพร่ 1+600-17+000
20+500-30+000
49+500-50+927

                    26 .327                        550 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

121 โครงการ                1,627.710                   76,823,777,802
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                             กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดบั
1 231 / 23 ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 231 กบัทาง

หลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผงึ)(พร้อมทางคู่ขนาน) (ปี 
2562)

อุบลราชธานี 2+241-2+241                       1 .000                        798 ,655,400 บจก. ส.เขมราษฐ์อินดสัทรี สส. 30 เม.ย. 2562 13 เม.ย. 2565
24 ก.พ. 2566

1080
1397

94.12 94.49 0.37 ผลกระทบCOVID-19 มีการตรวจคดักรองทุกสัปดาห์

2 41 สะพานขา้มคลองชลประทานระหว่างสีแยกปฐมพร - 
บ.เขาบ่อ (ปี 2562)

ชุมพร 2+878-2+878                       1 .000                        175 ,400,000 บจก. ชุมพรแอสฟัสท์ สส. 8 มี.ค. 2562 24 ก.พ. 2564 12
 ต.ค. 2565

30 พ.ย. 2565

      720     
1320
1370

75.27 75.52 0.25 ขาดแคลนแรงงาน 
ผลกระทบCOVID-19

3 3 / 3152 ปรับปรุงทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 กบัทางหลวง
หมายเลข 3152 (แยกเขา้ อ.ท่าใหม่) (ปี 2563)

จนัทบุรี                       1 .000                        322 ,868,000 บจก. สามคัคีทีดินและเคหะ สส. 4 ก.พ. 2564 22 ส.ค.2566 930 68.73 66.45 -2.28 ผลกระทบCOVID-19

4 362 / 3041 สะพานขา้มทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 362 กบัทาง
หลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ดา้น
ตะวนัตก (แยกเลียงเมืองเสาไห)้ (ปี 2563)

สระบุรี                       1 .000                        507 ,718,600 บจก. ธาราวญัคอน
สตรัคชนั

สส. 17 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
7 ส.ค. 2566

1080
1117

68.15 70.40 2.25 ติดสาธารณูปโภค 
ผลกระทบCOVID-19

แจง้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย บริษทัทาํ
หนงัสือสงวนสิทธิ

5 41 / 417 ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 41 กบัทาง
หลวงหมายเลข 417  (แยกสนามบิน) (ปี 2563)

สุราษฎร์ธานี                       1 .000                     1 ,324,951,800 บจก. อิตาเลียนไทยฯ สส. 29 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566 1080 85.18 73.05 -12.13 ปัญหาฝนตกหนกัในพืนที
ก่อสร้าง

6 4 / 3087 สะพานขา้มทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4 กบัทาง
หลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) (ปี 2563)

ราชบุรี                       1 .000                        544 ,560,800 บจก. บุรีรัมยธ์งชยัก่อสร้าง สส. 5 ส.ค. 2563 24 ส.ค. 2565
6 ต.ค. 2565

750
793

100.00 87.44 -12.56

7 1 สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลงั
แสงทหาร (ขาเขา้และขาออก) (ปี 2563)

นครสวรรค์                       1 .000                        270 ,454,000 บจก. พรสวสัดิก่อสร้าง สส. 25 ก.ย. 2563 12 ม.ค. 2566 840 79.63 94.66 15.03

8 34 สะพานลอยกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 34  บริเวณบาง
บ่อ (ขาเขา้และออก)  (ปี 2563)

สมุทรปราการ                       1 .000                        355 ,730,000 หจก. ประโยชน์การโยธา สส. 25 ก.ย. 2563 13 พ.ย. 2565
4 ธ.ค. 2565

780
801

94.40 57.51 -36.89 ติดสาธารณูปโภค 
ผลกระทบCOVID-19

ประสาน กปน. กฟน.แกไ้ข
ปัญหา ขอขยายอายสุัญญาจาก
ปัญหาCOVID-19

9 304 สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบา้น
หนองกี (ขาเขา้และขาออก)  (ปี 2563)

ปราจีนบุรี                       1 .000                        268 ,000,000 บจก. ไทยวิวฒัน์วิศวการ
ทาง

สส. 30 มี.ค.2564 18 พ.ค. 2566 780 51.52 33.18 -18.34 ไดร้ับการร้องเรียนคดัคา้น
การก่อสร้างสะพานกลบัรถที
 กม.177+608 ผลกระทบ
COVID-19

ประชุมชีแจงผูค้ดัคา้น

10 35 ทางแยกต่างระดบับา้นแพว้ (ปี 2564) สมุทรสาคร 37+600-37+600                       1 .000                        595 ,000,000 บจก. คริสเตียนีและนีลเส็น สส. 19 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567 1080 19.83 14.72 -5.11 ติดสาธารณูปโภค ติด
กรรมสิทธิทีดิน ผลกระทบ
COVID-19

ประชุมร่วมกบั สด. สบ. เพือ
หาแนวทางแกไ้ข ติดตาม
เร่งรัดหน่วยงาน
สาธารณูปโภครือยา้ย

11 290 / 304 ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 290 กบัทาง
หลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)

นครราชสีมา 17+941-17+941
284+614-284+614

                      1 .000                     1 ,578,014,300 กิจการร่วมคา้ พี ซี สส. 21 ก.ย. 2564 4 ก.ย. 2567 1080 18.59 25.95 7.36 ผลกระทบCOVID-19

12 1 สะพานลอยกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะ
แมบ (ขาเขา้)  (ปี 2564)

พระนครศรีอยธุยา 71+200-71+200                       1 .000                        145 ,888,000 กิจการร่วมคา้ 
UEC-WGE

สส. 27 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2566 720 32.34 3.94 -28.40 ผลกระทบCOVID-19ขาด
แคลนแรงงาน งานขยายอายุ
สัญญา

อยูร่ะหว่างดาํเนินการขยาย
อายสุัญญา
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13 1 สะพานลอยกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะ
แมบ (ขาออก)  (ปี 2564)

พระนครศรีอยธุยา 74+550-74+550                       1 .000                        145 ,280,000 กิจการร่วมคา้ 
UEC-WGE

สส. 27 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2566 720 36.94 4.05 -32.89 ประชาชนคดัคา้นการ
ก่อสร้างสะพานลอยทงัขาเขา้
และขาออก

พิจารณากาํหนดตาํแหน่งจุด
ก่อสร้างทีเหมาะสม หลงัจาก
จดัประชุมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพืนที

14 4/406 ทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4 กบัทาง
หลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564)

สงขลา 1228+900-1228+900                       1 .000                        949 ,770,000 กิจการร่วมคา้ พีซี-เอสเอ็ม สส. 24 ก.ย. 2564 7 ก.ย. 2567 1080 17.24 6.52 -10.72

15 4 ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564) เพชรบุรี 168+982-168+982                       1 .000                          99 ,985,000 บจก. เพชรพลงั สส. 19 ส.ค. 2564 8 ส.ค. 2566 720 31.11 6.07 -25.04 ติดกรรมสิทธิทีดิน
ติดสาธารณูปโภค ขออนุมตัิ
แกไ้ขสัญญา

สม.ตรวจร่างสัญญา แจง้
หน่วยงานสาธารณูปโภค สด.
ดาํเนินการตามระเบียบ

16 M6/นม.1120 ทางแยกต่างระดบัเชือมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
บางปะอิน-นครราชสีมา กบั ทางหลวงชนบทหมายเลข 
นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564)

พระนครศรีอยธุยา                       1 .000                        383 ,700,000 หจก. อึงแซเฮง สส. 16 ก.ย. 2564 3 ม.ค. 2567 840 25.40 25.40 0.00

17 1 ตดั 31 ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดบัจุดตดั
ทางหลวงหมายเลข 1 ตดัทางหลวงหมายเลข 31 
(แยกลาดพร้าว) (ปี 2565)

กรุงเทพมหานคร 10+700-10+700                       1 .000                        131 ,995,395 กิจการร่วมคา้ DWI สส. 13 ก.ค. 2565 3 ม.ค. 2567 540 5.37 5.44 0.07 ปัญหาจราจรในพืนทีก่อสร้าง จดัทาํแผนการเบียงจราจาเพือ
ลดผลกระทบผูใ้ชง้าน

18 2 ตดั ถ.
ชา้งเผอืกตดัถ.
สิริราชธานี

ก่อสร้างทางลอดจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 ตดัถนน
ชา้งเผอืก ตดัถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี2566)

นครราชสีมา 150+500                        850 ,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

19 117 ตดั 122 ตดั
 225

ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 117 
ตดัทางหลวงหมายเลข 122 ตดัทางหลวงหมายเลข 225 (ทาง
เลียงเมืองนครสวรรค)์ ตอน 1 (ปี2566)

นครสวรรค์                     1 ,175,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

20 117 ตดั 122 ตดั
 225

ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 117 
ตดัทางหลวงหมายเลข 122 ตดัทางหลวงหมายเลข 225 (ทาง
เลียงเมืองนครสวรรค)์ ตอน 2 (ปี2566)

นครสวรรค์                     1 ,175,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

21 2ตดั224 ก่อสร้างทางลอดจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 ตดัทางหลวง
หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566)

นครราชสีมา 148+000                        480 ,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

22 24 ตดั 224 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 24 ตดั
ทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชยั) (ปี2566)

นครราชสีมา 52+997(ทล.
24)-32+122(ทล.224)

                       900 ,000,000 สส. 0.00 อยูร่ะหว่างคาํนวณราคากลาง

23 37 ตดั พบ. 1001 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 37 ตดั
ทางหลวงชนบท พบ.1001 (แยกหว้ยตะแปด) (ปี2566)

เพชรบุรี 10+530                        250 ,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

24 2083 ก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํชี บนทางหลวงหมายเลข2083   
(ปี2566)

ยโสธร 43+750                        180 ,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

25 121 ตดั 1317 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 121 
ตดัทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566)

เชียงใหม่ 12+200-13+900                     1 ,000,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

26 37 ตดั พบ. 1010 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 37 ตดั
ทางหลวงชนบท พบ.1010 (แยกชา้งแทงกระจาด) (ปี2566)

เพชรบุรี 16+838                        280 ,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

27 309 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานขา้มแม่นาํเจา้พระยาบนทาง
หลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธาํรง) (ปี2566)

พระนครศรีอยธุยา 20+550                        130 ,000,000 สส. 0.00 อยูร่ะหว่างคาํนวณราคากลาง
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดนิและสะพาน ประจําเดือน ตุลาคม 2565                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   สํานักแผนงาน

สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

หมายเหตุ / 
แนวทางแก้ไข

ผลการดาํเนินงานลาํดบั
สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา
(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที
รับผดิชอบ

วนัเริม
สัญญา

วนัสินสุด
สัญญา

เวลา
ทํางาน
(วนั)

หมายเลข
ทางหลวง

ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

28 3 ก่อสร้างปรับปรุงจุดตดัทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 
แยกบางพระ - คลองสุครีบ (ปี2566)

ชลบุรี 110+900                        530 ,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

29 224 ตดั 290 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 224 
ตดัทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)

นครราชสีมา 13+500 (ทล.224)                        600 ,000,000 สส. 0.00 อยูร่ะหว่างคาํนวณราคากลาง

29 โครงการ                     17 .000                   16,147,971,295

1 210 หนองบวัลาํภู - เลย ตอน อ.นาวงั - บ.วงัสําราญ 
(ปี 2562)

หนองบวัลาํภู 71+675-81+821
84+350-94+048

                    19 .844                        889 ,120,800 บจก. ทองมาคอนแทรค
เตอร์

สท.2 1 มี.ค. 2562 12 ก.พ. 2565
4 พ.ย. 2565

1080
1345

100.00 93.46 -6.54

2 101 อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.หว้ยแก๊ต - บ.หว้ยนาํอุ่น 
(ปี 2562)

แพร่, น่าน 300+050-316+200                     16 .150                     1 ,093,900,000 บจก.แพร่ธาํรงวิทย์ สท.1 15 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2566 1080 81.11 94.85 13.74 ติดกรรมสิทธิทีดิน

3 225 นครสวรรค ์- ชยัภูมิ ตอน อ.บา้นเขวา้ - ชยัภูมิ 
(ปี 2563)

ชยัภูมิ 236+755-251+690                     14 .935 621,325,100                      บจก. ทิพากร สท.2 3 ก.ค. 2563 21 ส.ค. 2565
1 ต.ค. 2565
9 ต.ค. 2565

780
821
829

100.00 49.24 -50.76 ติดสาธารณูปโภค / 
ติดตน้ไม ้โรคระบาด 
COVID-19

ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย

4 101 สุโขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 
2563)

สุโขทยั 105+400-130+000                     24 .600                        982 ,972,000 บจก. ชยันนัทค์า้วตัุ
ก่อสร้าง (2524)

สท.1 18 ก.ย. 2563 4 มิ.ย. 2566 990 73.44 64.83 -8.61 อยูร่ะหว่างขอใชพ้ืนทีการ
รถไฟแห่งประเทศไทย

5 415 พงังา - อ.บา้นตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนาํ  
ตอน 1 (ปี 2563)

สุราษฎร์ธานี 21+381-29+540                       8 .159                        325 ,993,000 บจก. ศิริไพบูลย ์พฒันาการ สท.1 17 ก.ย. 2563 10 มี.ค. 2565
8 เม.ย. 2565

540
569

100.00 21.93 -78.07 ติดสาธารณูปโภค 
ติดกรรมสิทธิทีดินและ
ผลกระทบCOVID-19

ปรับร้อยละ 0 (9เ.ย.65-22ธ.ค.
66)

6 415 พงังา - อ.บา้นตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนาํ  
ตอน 2 (ปี 2563)

สุราษฎร์ธานี 29+540-39+400                       9 .860                        325 ,992,000 บจก. ศิริไพบูลย ์พฒันาการ สท.1 17 ก.ย. 2563 9 เม.ย. 2565
8 พ.ค. 2565

570
599

100.00 15.09 -84.91 งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16
พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 
(17พ.ค.65-21ม.ค.67)

7 415 พงังา - อ.บา้นตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนาํ  
ตอน 3 (ปี 2563)

สุราษฎร์ธานี 39+400-47+300                       7 .900                        397 ,792,000 บจก.สหสถาพรขนส่ง สท.1 18 ก.ย. 2563 10 พ.ค. 2565
8 มิ.ย. 2565

600
629

100.00 89.04 -10.96 งด/ลดค่าปรับ 9มิ.ย.65-6พ.ย.
65

8 415 พงังา - อ.บา้นตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนาํ  
ตอน 4 (ปี 2563)

สุราษฎร์ธานี 47+300-48+161                       0 .861                        363 ,600,000 บจก. เอส ซี จี 1995 สท.1 18 ก.ย. 2563 6 ธ.ค. 2565 810 99.18 49.37 -49.81 ติดสาธารณูปโภค

9 225 นครสวรรค ์- ชยัภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบวั  
ตอน 1 (ปี 2563)

นครสวรรค์ 33+000-45+000                     12 .000                        872 ,819,000 บจก. เอส.เค.วาย.คอน
สตรัคชนั

สท.1 29 ส.ค. 2563 14 มิ.ย. 2566 1020 76.86 54.37 -22.49 ปัญหาผลกระทบCOVID-19

10 225 นครสวรรค ์- ชยัภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบวั  
ตอน 2 (ปี 2563)

นครสวรรค์ 45+000-70+000                     25 .000                        915 ,358,732 หจก. สีแสงการโยธา สท.1 28 ส.ค. 2563 15 พ.ย. 2565
20 ธ.ค. 2565

810
845

70.85 61.41 -9.44 ติดสาธารณูปโภค 
และผลกระทบCOVID-19

11 225 นครสวรรค ์- ชยัภูมิ ตอน อ.หนองบวัระเหว - 
อ.บา้นเขวา้ (ปี 2564)

ชยัภูมิ 224+300-236+755                     12 .455                        519 ,667,260 บจก. ท่าราบก่อสร้าง สท.2 10 ก.ย. 2564 29 ต.ค. 2566 780 28.37 20.88 -7.49 สาธารณูปโภคติดขดัการ
ก่อสร้าง

อยูร่ะหว่างดาํเนินการรือยา้ย

12 225 นครสวรรค ์- ชยัภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพนั
(ปี 2564)

เพชรบูรณ์ 94+750-114+852                     20 .102                        999 ,000,000 หจก. ไทพิพฒัน์ สท.2 14 ส.ค. 2564 28 ก.ค. 2567 1080 21.77 32.81 11.04 ติดสาธารณูปโภค / 
ติดตน้ไม ้โรคระบาด 
COVID-19

ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย

                              กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที 2)
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดนิและสะพาน ประจําเดือน ตุลาคม 2565                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   สํานักแผนงาน

สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

หมายเหตุ / 
แนวทางแก้ไข

ผลการดาํเนินงานลาํดบั
สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา
(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที
รับผดิชอบ

วนัเริม
สัญญา

วนัสินสุด
สัญญา

เวลา
ทํางาน
(วนั)

หมายเลข
ทางหลวง

ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

13 229 อ.มญัจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564) ขอนแก่น 26+095-39+545
42+000-54+885

                    26 .335                     1 ,129,429,779 บจก. ช.ทวีก่อสร้าง สท.2 27 ส.ค. 2564 11 มิ.ย. 2567 1020 22.86 30.96 8.10

13 โครงการ                   198.201                     9 ,436,969,671

1 3901 ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง ตอน 2 (ปี 2562)

พระนครศรีอยธุยา 73+800-86+559.873                     12 .759                     1 ,265,406,463 บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์
คอนสตรัคชนั

สท.1 23 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2565
10 ก.ค. 2565

1080
1418

81.19 73.20 -7.99 ทีดินเอกชนรุกลาํเขตก่อสร้าง

2 3902 ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ดา้นตะวนัตก)  ดา้นขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)

พระนครศรีอยธุยา 73+800-86+559.87                     12 .759                     1 ,090,220,000 บจก. ธนะสินพฒันา สท.1 27 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2565
28 ก.ค. 2565

1080
1128

100.00 77.59 -22.41 ติดสาธารณูปโภค สิงปลูก
สร้างรุกลาํในเขตทาง และ
ผลกระทบCOVID-19

3 304, 306 อ.ปากเกร็ด - ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ (ปี 2562) นนทบุรี,กรุงเทพฯ 2+123.204 - 
12+532.470 (ทล.306)

                    10 .409                     1 ,293,366,000 บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง สท.1 1 ต.ค. 2562 16 ก.ค. 2565
2 ธ.ค. 2565

1020
1159

61.05 25.91 -35.14 ติดสาธารณูปโภค พืนทีทบั
ซอ้นกบั รฟม. รอรับพืนที
จากกรมชลประทาน และ
ผลกระทบ COVID19

4 3233 อ.นครชยัศรี - ต.ดอนตูม (ปี 2562) นครปฐม 3+700-9+920
10+400-16+825
17+865-26+797

                    21 .575                        975 ,745,000 บจก.แสงชยัโชค สท.1 19 เม.ย. 2562 4 ต.ค. 2564
15 พ.ย. 2564
18 ธ.ค. 2564

900
942
975

100.00 80.27 -19.73 ติดสาธารณูปโภค 
ติดกรรมสิทธิทีดิน

5 31 พฒันาคูนาํริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562) กรุงเทพมหานคร 5+500-10+700                       1 .000                        748 ,944,557 บจก. สหการวิศวกร สท.1 10 ก.ค. 2562 25 ธ.ค. 2564
10 เม.ย. 2565

990
1006

100.00 60.50 -39.50 ติดสาธารณูปโภคและ
ผลกระทบCOVID-19 (ปรับ
เพิมค่างานตามสัญญา)

งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18
ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ต.ค.65

6 31 พฒันาคูนาํริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562) กรุงเทพมหานคร 10+700-28+030                       1 .000                        597 ,679,863 บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง สท.1 10 ก.ค. 2562 25 ธ.ค. 2564
4 มิ.ย. 2565

23 ก.ค. 2565

990
1061
1110

100.00 65.77 -34.23 ติดสาธารณูปโภค และ
ผลกระทบCOVID-19

7 31 พฒันาคูนาํริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562) กรุงเทพฯ,ปทุมธานี 28+030-30+300                       1 .000                        314 ,246,700 บจก. สหการวิศวกร สท.1 10 ก.ค. 2562 28 มิ.ย. 2564
1 ส.ค.2564

24 พ.ย. 2564
18 ก.พ. 2565
5 มี.ค. 2565
7 เม.ย. 2565
18 พ.ค. 2565

720
754
869
955
970

1003
1044

100.00 78.36 -21.64 ปัญหางานดนัท่อลอด,นาํ
ท่วมทางคู่ขนาน และ
ผลกระทบCOVID-19

8 3901 ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ดา้น
ตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง ตอน 1 (ปี 2563)

นนทบุรี,
ปทุมธานี

50+988-56+700                       5 .712                        677 ,383,500 บจก. ซีวิล คอนสตรัคชนั 
เซอร์วิสเซส แอนด ์โปร
ดกัส์

สท.1 1 ต.ค. 2563 18 ม.ค. 2566
24 ก.พ. 2566

840
877

79.07 74.87 -4.20 ติดสาธารณูปโภค และ
ผลกระทบCOVID-19

9 3901 ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ดา้น
ตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง ตอน 2 (ปี 2563)

นนทบุรี,
ปทุมธานี

56+700-62+300                       5 .600                        664 ,595,900 บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง สท.1 18 ก.ย. 2563 6 ธ.ค. 2565 810 99.42 81.52 -17.90 ติดสาธารณูปโภค  
กรรมสิทธิทีดิน สิงปลูกสร้าง
รุกลาํเขตทาง และผลกระทบ
COVID-19

10 3902 ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ดา้น
ตะวนัตก) ดา้นขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563)

นนทบุรี,
ปทุมธานี

50+988-56+700                       5 .712                        689 ,702,000 บจก. วิจิตรภณัฑก์่อสร้าง สท.1 29 ส.ค. 2563 16 ธ.ค. 2565
28 ม.ค. 2566

840
883

84.71 82.66 -2.05 ติดสาธารณูปโภค 
กรรมสิทธิทีดิน สิงปลูกสร้าง
รุกลาํเขตทาง

                             กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพืนที กทม. ปริมณฑล และเมืองหลกั
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(กม.) / (แห่ง)

11 3902 ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ดา้น
ตะวนัตก) ดา้นขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563)

นนทบุรี,
ปทุมธานี

56+700-62+300                       5 .600                        639 ,457,600 บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท 
เอนยเินียริง (1964)

สท.1 12 ก.ย. 2563 30 พ.ย. 2565
2 ม.ค. 2566

810
843

84.38 75.13 -9.25 ติดสาธารณูปโภค สิงปลูก
สร้างรุกลาํในเขตทาง และ
ผลกระทบCOVID-19

12 9 ปรับปรุงสะพานขา้มคลองพีเลียง (ปี 2563) ปทุมธานี                       1 .000                        493 ,734,800 บจก. ประยรูวิศว์ สส. 23 ก.ย. 2563 7 ก.ย. 2566
15 ก.ย. 2566

1080
1088

49.50 15.86 -33.64 รอขยายอายสุัญญา เนืองจาก
ไม่สามารถเขา้พืนทีได้

13 3902 ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ช่วง 
พระประแดง - บางขุนเทียน 
(ปี 2563)

สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ

0+000-13+600                     13 .600                        582 ,703,000 บจก. ช.ทวีก่อสร้าง สท.1 11 ก.ย. 2563 27 ก.พ. 2566 900 90.38 78.00 -12.38

14 338 อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 
(ปี 2563)

นครปฐม                       1 .000                        694 ,500,000 บจก. แสงชยัโชค สส. 13 พ.ย. 2563 30 ต.ค. 2566 1080 57.15 34.62 -22.53 ติดสาธารณูปโภค 
ติดตน้ไม ้ปัญหารุกลาํทีดินใน
เขตทางหลวง

ประสานหน่วยงานทีเกียงขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย ขอขยายอายุ
สัญญาเนืองจากCOVID-19

15 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ดา้นตะวนัตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563)

กรุงเทพมหานคร 15+217-21+803                       6 .586                        513 ,980,000 บจก.สหการวิศวกร สท.1 1 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2565 750 100.00 28.27 -71.73 ปัญหาการจราจรตอ้งจาํกดั
เวลาการทาํงานในเวลา
กลางคืน และผลกระทบ
COVID-19

16 305 / 352 ปรับปรุงทางแยกต่างระดบัทางหลวงหมายเลข 305 
ตดักบัทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)

ปทุมธานี                       1 .000                        847 ,470,000 บจก. ประยรูวิศว์ สส. 23 ก.ย. 2563 7 ก.ย. 2566
14 ต.ค. 2566

1080
1117

64.73 64.72 -0.01 ติดสาธารณูปโภค สิงปลูก
สร้างรุกลาํในเขตทาง ปรับ
แบบRAMP S1,RAMP S2 
และผลกระทบCOVID-19

รือยา้ยแลว้บางส่วน ปรับปรุง
แบบRAMP S1,RAMP S2

17 335 สะพานขา้มแม่นาํนครชยัศรี (ทางคู่ขนาน) 
(ปี 2563)

นครปฐม                       1 .000                        363 ,770,000 บจก. ธงชยัเจริญ 2566 สส. 21 ส.ค. 2563 7 พ.ค. 2566 990 14.82 12.24 -2.58 ติดสาธารณูปโภค 
กรรมสิทธิทีดิน

ประสานหน่วยงาน
สาธารณูปโภครือยา้ย ประสาน
 สด.

18 340 แยกบางบวัทอง - คลองเจ็ก (ปี 2564) นนทบุรี 0+000-6+800                       6 .800                        919 ,645,000 กิจการร่วมคา้ ซี.ดี.ลคั สท.1 21 ก.ย. 2564 4 ก.ย. 2567 1080 18.17 17.78 -0.39

19 3 บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564) สมุทรปราการ 40+510-47+450                       6 .940                        699 ,000,000 บจก. กรีนไลท ์อินเตอร์
เนชนัแนล

สท.1 16 ก.ย. 2564 1 มิ.ย. 2567 990 23.83 11.65 -12.18 ติดสาธารณูปโภคและ
ผลกระทบCOVID-19

20 34 สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเขา้และ
ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565)

สมุทรปราการ 35+500-35+500                       1 .000                        279 ,916,395 หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง สส. 1 เม.ย. 2565 18 มิ.ย. 2567 810 10.56 1.08 -9.48 ร้องเรียนคดัคา้นจุดก่อสร้าง
สะพานลอยคนขา้ม ติด
สาธารณูปโภค

ประชุมผูร้้องเรียน แจง้
หน่วยงานสาธารณูปโภค
ดาํเนินการ

21 31 พฒันาคูนาํริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี2566) กรุงเทพมหานคร 8+700-25+500                       950 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง
22 3901 และ 3902 ก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํเจา้พระยา บนทางหลวงหมายเลข

 3901 และ 3902 (ปี2566)
ปทุมธานี 74+650                     1 ,150,000,000 สส. 0.00 อยูร่ะหว่างคาํนวณราคากลาง

23 1 ก่อสร้างสะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ 
บ.ลาํไทร (ขาออก) (ปี2566)

พระนครศรีอยธุยา 56+000                        250 ,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

24 3 ตดั 3256 ก่อสร้างสะพานขา้มแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 ตดั
ทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกตาํหรุ) (ปี2566)

สมุทรปราการ 40+300                        200 ,000,000 สส. 0.00 ประชุมราคากลาง

 24 โครงการ                   122.052                   16,901,466,778
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                           กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชือมต่อระบบขนส่ง
1 1421 เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล

(ปี 2560)
เชียงราย 0+000-19+000                     19 .000                     1 ,088,088,000 บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธา

การ จาํกดั
สท.1 23 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2563

23 เม.ย. 2563
5 ม.ค. 2565
8 ก.พ. 2565

1080
1128
1750
1784

100.00 93.94 -6.06 ติดพืนทีโบราณสถาน 
รอ EIA และผลกระทบ 
COVID-19

2 317 จนัทบุรี - สระแกว้ ตอน อ.โป่งนาํร้อน - อ.สอยดาว 
(ปี 2562)

จนัทบุรี 44+200-65+350                     21 .150                     1 ,144,882,000 บจก. สหวิศวก่อสร้าง สท.2 16 มี.ค. 2562 28 ม.ค. 2565
5 มี.ค. 2566

1050
1451

94.39 65.96 -28.43 ปัญหา COVID-19

3 317 จนัทบุรี - สระแกว้ ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม 
ตอน 1 (ปี 2563)

จนัทบุรี,
สระแกว้

65+350-82+000                     16 .650                        896 ,934,789 บจก. สหวิศวก่อสร้าง สท.2 24 ก.ย. 2563 11 เม.ย. 2566 930 80.70 50.14 -30.56 ติดสาธารณูปโภค และ
ผลกระทบCOVID-19

อยูร่ะหว่างดาํเนินการรือยา้ย

4 3056 ต.บา้นหวา้ - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563) พระนครศรีอยธุยา 0+000-5+523                       5 .523                        373 ,700,000 บจก. เทิดไท แอนด ์โค สท.1 10 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2565
20 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565

750
771
779

100.00 67.06 -32.94 ติดกรรมสิทธิทีดิน (บา้นพกั
อาศยั) และผลกระทบ
COVID-19

5 4085 ปากนาํเทพา - บ.บนันงัดามา ตอน บ.ปลกับอ - 
บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564)

สงขลา 25+000-30+700
32+075-37+800

                    11 .425                        323 ,000,000 กิจการร่วมคา้ cc-sg สท.1 16 ก.ย. 2564 5 ธ.ค. 2566 810 27.62 27.28 -0.34

6 3253 บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564) ชุมพร 22+530-34+243                     11 .713                        199 ,850,000 บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง สท.1 11 ก.พ. 2565 2 พ.ย. 2566 630 26.63 11.65 -14.98 ติดสาธารณูปโภคและตน้ไม้

6 โครงการ                     85 .461                     4 ,026,454,789

                      กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ
1 ทางเลียงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.

มะพร้าวตน้เดียว) - อ.ยะหริง ตอน  1 (ปี 2562)
ปัตตานี 7+800-9+900                       2 .100                        380 ,220,000 บ.ก.นราพฒัน์ จาํกดั สท.1 31 ม.ค. 2562 20 ธ.ค. 2563

17 เม.ย. 2564
30 พ.ค. 2564

690
808
851

100.00 64.11 -35.89 ปัญหาผลกระทบCOVID-19 
ความไม่สงบในพืนที
ชายแดนภาคใต้

งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27
มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64
 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ส.ค.
66)

2 ทางเลียงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.
มะพร้าวตน้เดียว) - อ.ยะหริง ตอน  2 (ปี 2562)

ปัตตานี 9+900-12+050                       2 .150                        366 ,140,000 บ.ก.นราพฒัน์ จาํกดั สท.1 31 ม.ค. 2562 20 ธ.ค. 2563
23 มี.ค. 2564
5 พ.ค. 2564

690
783
826

100.00 64.21 -35.79 ปัญหาผลกระทบCOVID-19 
ความไม่สงบในพืนที
ชายแดนภาคใต้

งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64
 และ 3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 ปรับ
ร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)

3 ทางเลียงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.
มะพร้าวตน้เดียว) - อ.ยะหริง ตอน  3 (ปี 2562)

ปัตตานี 12+050-15+000                       2 .950                        382 ,259,000 บ.ตาปิแทรคเตอร์ จาํกดั สท.1 31 ม.ค. 2562 21 ต.ค. 2563 630 100.00 87.96 -12.04 ติดกรรมสิทธิเวนคืนพืนที
เขตทางเพิม ปัญหา
ผลกระทบCOVID-19 และ
ค่าไม่สงบในพืนที

งด/ลดค่าปรับ 22ต.ค.63-7พ.ย.
63 และ 8พ.ย.63-21พ.ย.63 และ
 22พ.ย.63-6ธ.ค.63 ปรับร้อยละ
 0 (7ธ.ค.63-12ก.พ.66)

4 ทางเลียงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.
มะพร้าวตน้เดียว) - อ.ยะหริง ตอน  4 (ปี 2562)

ปัตตานี 15+000-18+500                       3 .500                        338 ,736,109 หจก.หาดใหญ่เรืองชยัการ
โยธา

สท.1 31 ม.ค. 2562 21 ต.ค. 2563 630 100.00 91.44 -8.56 งานแลว้เสร็จ 19 ต.ค. 65 งด/ลดค่าปรับ 22ต.ค.63-7พ.ย.
63 และ 8พ.ย.63-21พ.ย.63 
ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.63-12
ก.พ.66)

5 ทางเลียงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.
มะพร้าวตน้เดียว) - อ.ยะหริง ตอน  5 (ปี 2562)

ปัตตานี 18+500-22+000                       3 .500                        384 ,578,000 บ.ตาปิแทรคเตอร์ จาํกดั สท.1 28 ก.พ. 2562 18 พ.ย. 2563 630 100.00 80.43 -19.57 ติดกรรมสิทธิเวนคืน ปัญหา
ผลกระทบCOVID-19 และ
ความไม่สงบในพืนที

งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63-5ธ.ค.
63 และ 6ธ.ค.63-19ธ.ค.63 
และ20 ธ.ค.63-3ม.ค.64 ปรับ
ร้อยละ 0( 4ม.ค.64-12มี.ค.66)
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6 201 อ.หนองหิน - อ.วงัสะพุง (ปี 2563) เลย 295+739-300+557                     19 .668                        910 ,010,000 บจก. ทองมาคอนแทรค
เตอร์

สท.1 12 ก.ย. 2563 27 ส.ค. 2566
16 ส.ค. 2567

1080
1435

19.24 26.12 6.88

7 3193 แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งนาํร้อน)  - บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ด่านชายแดนไทย/
กมัพูชา บา้นผกักาด - ด่านชายแดนไทย/กมัพูชา บา้นแหลม
 (ปี 2563)

จนัทบุรี 31+000-40+331                       9 .331                        303 ,900,000 หจก. กองมณีก่อสร้าง สท.2 29 ส.ค. 2563 19 มิ.ย. 2565
27 ก.ค. 2565

660
697

100.00 96.34 -3.66 ผูร้ับจา้งไดร้ับผลกระทบ
COVID-19

เร่งรัดผูร้ับจา้งก่อสร้างให้
เป็นไปตามแผนงาน

8 101 น่าน - อ.ท่าวงัผา ตอน น่าน - ต.บ่อ (ปี 2563) น่าน 371+225-381+893
383+917-387+000

                    13 .751                        535 ,727,000 บจก. แพร่ธาํรงวิทย์ สท.1 18 ก.ย. 2563 7 ต.ค. 2565
13 พ.ย. 2565

750
787

100.00 99.53 -0.47

9 425 ทางเลียงเมืองหาดใหญ่ (ดา้นตะวนัออก)  ตอน บ.พรุ - 
ทางเขา้สนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)

สงขลา 24+153-31+335                       7 .182                        569 ,018,100 บจก. สระหลวงก่อสร้าง สท.1 22 ต.ค. 2563 9 เม.ย. 2566 990 69.82 7.22 -62.60 ติดกรรมสิทธิทีดิน พืนที
สาธารณะและผลกระทบ
COVID-19

10 สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํไซ) 
ตอน 1 งานถนนฝังไทย (ปี 2563)

บึงกาฬ 0+000-9+400                       9 .400                        831 ,110,000 บจก. บญัชากิจ จาํกดั สค. 30 มิ.ย. 2563 16 ธ.ค. 2565 900 76.04 76.32 0.28

11 สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํไซ) 
ตอน 2 งานถนนฝังไทย และด่านพรมแดนฝังไทย (ปี 2563)

บึงกาฬ 9+400-12+083                       2 .683                        883 ,110,000 บจก. เทิดไท แอนด ์โค สค. 25 ก.ย. 2563 13 มี.ค. 2566 900 70.67 67.65 -3.03

12 สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที 5 (บึงกาฬ - บอลิคาํไซ) 
ตอน 3 งานสะพานขา้มแม่นาํโขงฝังไทย (รวมงาน
ปรับปรุงสีแยกทางหลวงหมายเลข 212 และลาน
อเนกประสงคใ์ตส้ะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)

บึงกาฬ 12+082.930-13+032.930                       1 .000                        786 ,523,850 บจก. นภาก่อสร้าง สค. 24 พ.ย. 2563 8 พ.ย. 2566 1080 37.03 35.54 -1.49

13 202 อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร (ปี 2564) ร้อยเอ็ด,ยโสธร 
อาํนาจเจริญ

233+500-259+677                     26 .177                     1 ,108,990,000 กิจการร่วมคา้ บีทีซีพี สท.2 23 ก.ย. 2564 9 พ.ค. 2567 960 35.84 51.51 15.67 ติดสาธารณูปโภค ติดต่อประสานงานหน่วยงานที
เกียวขอ้ง

14 1020 เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ตา้ (ปี 2564) เชียงราย 64+500-80+500                     16 .000                        898 ,900,000 บจก. เชียงใหม่สหวิศว
โยธาการ

สท.1 18 ก.ย. 2564 6 พ.ย. 2566
21 พ.ย. 2566

780
795

36.44 12.90 -23.54 ติดสาธารณูปโภคและ
ผลกระทบCOVID-19

15 202 บ.นาํปลีก - บ.หนองผอื ตอน 1 (ปี 2564) ร้อยเอ็ด,ยโสธร 
อาํนาจเจริญ

300+423-308+408
323+580-340+500

                    24 .900                        939 ,669,000 บจก. พระนครศรีอยธุยา
พาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม

สท.2 22 ก.ย. 2564 5 ก.ย. 2567 1080 19.29 17.45 -1.84 ติดสาธารณูปโภค ติดต่อประสานงานหน่วยงานที
เกียวขอ้ง

16 202 บ.นาํปลีก - บ.หนองผอื ตอน 2 (ปี 2564) อาํนาจเจริญ 
อุบลราชธานี

340+500-368+100                     27 .600                        999 ,000,000 บจก. ส.เขมราฐอินดสัตรี สท.2 8 ก.ย. 2564 22 ส.ค. 2567 1080 21.73 15.54 -6.19 ติดสาธารณูปโภค ติดต่อประสานงานหน่วยงานที
เกียวขอ้ง

17 202 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผอื - อ.
เขมราฐ (ปี2566)

อุบลราชธานี 367+100-387+325                     20 .225                        900 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

18 101 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระ
เกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566)

น่าน 471+955-490+200                     18 .245                        800 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

19 101 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระ
เกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566)

น่าน 490+200-505+853                     15 .653                        750 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

19 โครงการ                   226.015                   13,067,891,059
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดนิและสะพาน ประจําเดือน ตุลาคม 2565                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   สํานักแผนงาน

สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

หมายเหตุ / 
แนวทางแก้ไข

ผลการดาํเนินงานลาํดบั
สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา
(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที
รับผดิชอบ

วนัเริม
สัญญา

วนัสินสุด
สัญญา

เวลา
ทํางาน
(วนั)

หมายเลข
ทางหลวง

ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

1 4369 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที 2 
ตอน 1 (ปี 2561)

สงขลา 57+100-61.200                       4 .100                        295 ,000,000 หจก. หาดใหญ่เรือง
ชยัการโยธา

สท.1 15 ก.พ. 2561 6 ธ.ค. 2562 660 98.17 78.06 -20.11 ติดสาธารณูปโภคและ
ผลกระทบCOVID-19

งด/ลดค่าปรับ 7ธ.ค.62-10ธ.ค.
65 และ 11ธ.ค.65-2ม.ค.66

2 4369 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที 2 
ตอน 2 (ปี 2561)

สงขลา 61+200-62+596                       1 .396                        168 ,000,000 บจก. พี.เอส ดี คอน
สตรัคชนั 2011

สท.1 18 ม.ค. 2561 9 ต.ค. 2562 630 99.47 24.66 -74.81 ปัญหาผลกระทบCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10
พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65

3 1021 อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทิง ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทิง ตอน 1  
(ปี 2563)

เชียงราย 59+200-75+000                     12 .000                        637 ,621,800 บจก. เชียงใหม่คอน
สตรัคชนั

สท.1 12 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2565
8 ต.ค. 2565

720
757

100.00 98.80 -1.20 ปัญหาผลกระทบCOVID-19

4 1021 อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทิง ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทิง ตอน 2  
(ปี 2563)

เชียงราย 75+000-86+000                     11 .000                        728 ,269,200 บจก. เชียงใหม่คอน
สตรัคชนั

สท.1 1 ต.ค. 2563 22 มิ.ย. 2565
29 ก.ค. 2565

630
667

100.00 89.49 -10.51 ปัญหาผลกระทบCOVID-19

5 1021 อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทิง ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทิง ตอน 3  
(ปี 2563)

เชียงราย 86+000-100+019                     14 .019                        681 ,959,900 บจก. เชียงใหม่คอน
สตรัคชนั

สท.1 1 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2565
26 พ.ย. 2565

750
787

100.00 93.94 -6.06 ปัญหาผลกระทบCOVID-19

6 212 อ.บา้นแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บา้นแพง - บ.โนนสมบูรณ์
 ตอน 1  (ปี 2563)

นครพนม 222+743-237+000                     14 .257                        669 ,440,320 หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง สท.2 16 ก.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
30 พ.ค. 2567

1080
1415

33.00 32.83 -0.17 ฤดูฝน เร่งรัดผูร้ับจา้งใหด้าํเนินการ
ตามแผนงาน

7 212 อ.บา้นแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บา้นแพง - บ.โนนสมบูรณ์
 ตอน 2  (ปี 2563)

นครพนม 237+000-242+550
247+875-255+000

                    12 .675                        610 ,504,000 บจก. บญัชากิจ สท.2 2 ก.ค. 2563 18 มี.ค. 2566 990 87.16 53.50 -33.66 ติดตน้ไม ้โรคระบาด
COVID-19

ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง/
อยูร่ะหว่างขอขยายอายสุัญญา

8 ทางเลียงเมืองหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 1  
(ปี 2563)

หนองคาย                     1 ,544,634,300 บมจ.ซิโน-ไทยฯ สส. 29 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566
10 ก.ย. 2566

1080
1108

54.83 55.01 0.18 ติดกรรมสิทธิทีดิน 
ติดปัญหาการเขา้พืนทีของ
การรถไฟ (ปรับแผน)

อนุมตัิ พรฎ แลว้ ประชุมเร่งรัด
รือยา้ย

9 ทางเลียงเมืองหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 2  
(ปี 2563)

หนองคาย 0+000-11+600                     11 .600                        670 ,968,400 บจก. ไทยวิวฒัน์วิศวการ
ทาง

สท.2 30 ก.ค. 2563 16 พ.ย. 2565
20 ก.ย. 2566

840
1148

69.58 65.14 -4.44 ติดสาธารณูปโภค อยูร่ะหว่างดาํเนินการรือยา้ย

10 ทางเลียงเมืองหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) ตอน 3  
(ปี 2563)

หนองคาย 11+600-16+1273164                       4 .527                        678 ,236,300 บจก. วนิชชยัก่อสร้าง
(1979)

สท.2 24 ก.ค. 2563 9 พ.ค. 2566
11 ธ.ค. 2566

1020
1236

74.50 68.72 -5.78 ติดกรรมสิทธิทีดิน /
ติดสาธารณูปโภค

ไดร้ับมอบพืนทีทงัหมดแลว้ 
และมีการจ่ายค่าเวนคืนไป
บางส่วนแลว้

11 4056 นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - 
บ.กือบงกาแม (ปี 2564)

นราธิวาส 36+275-47+775                     11 .500                        518 ,426,789 บจก. ประยรูวิศว์ สท.1 21 ก.ย. 2564 9 ธ.ค. 2566 810 28.17 22.15 -6.02

12 ทางเลียงเมืองเชียงของ (ปี 2564) เชียงราย 0+000-9+103                       9 .103                     1 ,044,937,000 บจก. หาญเจริญเอนเตอร์
ไพรส์เชียงราย

สท.1 9 ก.ย. 2564 23 ส.ค. 2567 1080 18.52 3.18 -15.34 ติดกรรมสิทธิทีดิน 
สาธารณูปโภค พืนทีป่าไม ้
พืนทีการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย

13 323 ตดั 367 ปรับปรุงบริเวณจุดตดัทางหลวงหมายเลข 323 กบัทาง
หลวงหมายเลข 367 (แยกท่าลอ้) (ปี 2564)

กาญจนบุรี                        449 ,588,000 บจก. สามคัคีทีดิน
และเคหะ

สส. 16 ก.ย. 2564 3 มี.ค. 2567 900 25.38 22.38 -3.00 ติดสายไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าเขา้สํารวจและ
ออกแบบ ยกระดบัความสูงของ
เสา

13 โครงการ                   106.177                     8 ,697,586,009

                              กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตดัทางรถไฟ
1 3233 อ.นครชยัศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 

(วดัสามง่าม) (ปี 2560)
นครปฐม 0+608-0+608                       1 .000                        185 ,860,670 บจก. แสงชยัโชค สส. 22 ก.พ. 2560 11 มิ.ย. 2562 840 12.92 12.92 0.00 ติดกรรมสิทธิทีดิน / 

สาธารณูปโภค / ติดพืนทีการ
รถไฟ

อยูร่ะหว่างดาํเนินการของ สด.
 อยูร่ะหว่างรือยา้ยเสาและ
สายไฟฟ้า ท่อประปา

                             กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพเิศษ
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รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดนิและสะพาน ประจําเดือน ตุลาคม 2565                                          กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบาย   สํานักแผนงาน

สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

หมายเหตุ / 
แนวทางแก้ไข

ผลการดาํเนินงานลาํดบั
สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา
(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที
รับผดิชอบ

วนัเริม
สัญญา

วนัสินสุด
สัญญา

เวลา
ทํางาน
(วนั)

หมายเลข
ทางหลวง

ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

2 3090 สายบา้นเลือก - หนองตากยา (ทางเลียงเมืองโพธาราม) (ปี 
2563)

ราชบุรี                       1 .000                        508 ,161,000 บจก. บุญสหะการสร้าง สส. 11 ก.ย. 2563 26 ส.ค. 2566 1080 31.36 31.92 0.56 ปัญหาเสาไฟฟ้า ปัญหาเขา้
พืนทีของการไฟฟ้า ขาด
แคลนแรงงานจากCOVID-19

ประสาน การรถไฟแกไ้ข
ปัญหา ผูร้ับจา้งขอขยายสัญญา
เนืองจากCOVID-19

3 4009 สายนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระ
แสง) (ปี 2563)

สุราษฎร์ธานี                       1 .000                        518 ,203,800 บจก. พีระมิดคอนกรีด สส. 4 ก.ย. 2563 20 มิ.ย. 2566 1020 56.28 79.40 23.12

4 3188 สายขอนหอม-บา้นเหนือ (ทางเขา้เมืองแก่งคอย) 
(ปี 2563)

สระบุรี                       1 .000                        517 ,590,000 บจก. สระหลวงก่อสร้าง สส. 16 ก.ย. 2563 31 ส.ค. 2566 1080 69.69 46.55 -23.14 ติดกรรมสิทธิทีดิน
ติดสาธารณูปโภค

เร่งรัดรือยา้ยสาธารณูปโภค 
ประสาน สด. ดาํเนินการ

5 3325 ทางเขา้หาดทรายใหญ่ (ปี 2563) ประจวบคีรีขนัธ์                       1 .000                        152 ,947,000 บจก. สหสถาพรขนส่ง สส. 11 ส.ค. 2563 31 ก.ค. 2565
19 มี.ค. 2566

720
231

53.99 53.31 -0.68

6 4114 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล 
(ปี 2564)

สุราษฎร์ธานี 4+492-4+492                       1 .000                        198 ,800,000 บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง สส. 10 ก.ย. 2564 28 ธ.ค. 2566
12 ม.ค. 2567

840
855

15.71 11.80 -3.91 ขาดแคลนแรงงาน

7 4049 หว้ยทราย - ปากพะยนู (ปี 2564) พทัลุง 12+500-12+500                       1 .000                        179 ,600,000 กิจการร่วมคา้ CC-WGE สส. 30 มิ.ย. 2564 19 ก.ค. 2566
26 ก.ค. 2566

750
757

25.16 9.50 -15.66 ติดพืนทีการรถไฟ  ติด
กรรมสิทธิทีดิน ผลกระทบ
COVID-19

การไฟฟ้าอนุญาตใหก้่อสร้าง

8 3224 บา้นป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564) สระบุรี 4+000-4+000                       1 .000                        222 ,000,000 บจก. สินอุดมสุรินทร์ สส. 27 ส.ค. 2564 15 ก.ย. 2566 750 34.85 27.10 -7.75 ติดสาธารณูปโภค พืนทีการ
ไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิทีดิน

เร่งรัดรือยา้ยสาธารณูปโภค ขอ
เขา้ใชพ้ืนทีการไฟฟ้า รอ
กรรมสิทธิทีดิน

9 226 ทางเลียงเมืองจกัราช (ปี 2564) นครราชสีมา 40+292-40+292                       1 .000                        288 ,650,000 บจก. สมบูรณ์สุข สส. 1 ก.ย. 2564 19 ธ.ค. 2566 840 26.65 32.46 5.81 พืนทีก่อสร้างบางส่วนอยูใ่น
เขตการรถไฟ

ทาํหนงัสือขอเขา้พืนทีการรถไฟ

10 4248 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต)้ - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 401 (เขาหวัควาย) (ปี 2565)

สุราษฎร์ธานี 14+500-14+500                       1 .000                        236 ,319,000 กิจการร่วมคา้ MAC สส. 10 มี.ค. 2565 25 ส.ค. 2567 900 10.39 10.47 0.08

10 โครงการ                     10 .000                     3 ,008,131,470

                              กิจกรรมบริหารจัดการลาํดบัชันทางหลวง เพือยกระดบัประสิทธิภาพและความปลอดภยั
1 24 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย แยกปักธงชยั - แยก

โชคชยั ตอน 1 (ปี2566)
นครราชสีมา 39+500-45+500                       6 .000                        580 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

2 24 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย แยกปักธงชยั - แยก
โชคชยั ตอน 2 (ปี2566)

นครราชสีมา 45+500-51+350                       5 .850                        560 ,000,000 สท.2 0.00 ประชุมราคากลาง

3 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.นาํ
รอด (ปี2566)

ประจวบคีรีขนัธ์ 386+063-407+463                     21 .400                        230 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

4 4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หว้ยยาง - อ.บาง
สะพาน (ปี2566)

ประจวบคีรีขนัธ์ 337+313-381+863                     44 .550                        610 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

5 1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอน
ไชย (ปี2566)

ลาํปาง 583+216-593+569                     10 .353                        280 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

5 โครงการ                     88 .153                     2 ,260,000,000
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     โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค

1 2 ขอนแก่น - บ.หว้ยหินลาด (เป็นตอนๆ)  (ปี 2563) ขอนแก่น 336+786-365+027                     24 .042                        620 ,219,000 บจก. ธาราวญัคอน
สตรัคชนั

สท.2 13 ก.ย. 2563 29 ม.ค. 2566 870 94.33 76.68 -17.65 ผูร้ับจา้งไดร้ับผลกระทบ
COVID-19

เร่งรัดผูร้ับจา้งจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์และแรงงานใหเ้พียงพอ

2 41 อ.ร่อนพิบูลย-์บ.ไมเ้สียบ (เป็นตอนๆ)  (ปี 2563) นครศรีธรรมราช 315+237-349+525                     27 .000                        816 ,004,400 บจก. วิวฒัน์ก่อสร้าง สท.1 12 ก.ย. 2563 29 เม.ย. 2566 960 73.10 73.21 0.11

3 4 พทัลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.หว้ยทราย - บ.พรุพอ้ 
(ปี 2563)

พทัลุง 1203+585-1218+644                     15 .059                        514 ,077,100 บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชนั สท.1 1 ก.ย. 2563 19 พ.ย. 2565 810 98.33 38.52 -59.81 ติดสาธารณูปโภคและ
ผลกระทบCOVID-19

4 2 บ.หว้ยหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอนๆ) 
(ปี 2563)

ขอนแก่น,
อุดรธานี

365+027-395+027                     30 .000                        870 ,271,200 บจก. นภาก่อสร้าง สท.2 10 ก.ย. 2563 26 มิ.ย. 2566 1020 58.48 87.19 28.71

5 41 บ.ไมเ้สียบ - พทัลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563) พทัลุง 349+526-381+963                     32 .437                        889 ,365,800 บจก. สหการวิศวกร สท.1 18 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566 1080 82.86 68.18 -14.68

6 1 อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563) เชียงราย 890+370-933+481                     40 .088                        854 ,895,600 บจก.หาญเจริญเอนเตอร์
ไพรส์เชียงราย

สท.1 29 ส.ค. 2563 15 เม.ย. 2566 960 83.57 94.09 10.52

7 1 อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563) เชียงราย 933+481-994+749                     55 .487                        849 ,776,400 บจก. บญัชากิจ สท.1 10 ก.ย. 2563 25 ส.ค. 2566 1080 60.28 79.30 19.02

8 41 บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึน) เป็นตอนๆ (ปี 2564) ชุมพร 7+800-54+700                     42 .500                        700 ,832,945 บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชนั
 (1979)

สท.1 19 ส.ค. 2564 8 ส.ค. 2566 720 34.70 37.51 2.81

9 202 อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ)  (ปี 2564) อุดรธานี 466+3554-468+0004
71+455-85+000

                    15 .190                        679 ,500,000 บจก. วนิชชยัก่อสร้าง
(1979)

สท.2 24 ส.ค. 2564 9 ก.พ. 2567 900 25.01 53.32 28.31

10 1088 ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ) (ปี 2565) เชียงใหม่ 0+000-99+660                     47 .710                        173 ,999,000 บจก. ศิลาเพชร สท.1 11 ก.พ. 2565 4 ส.ค. 2566 540 27.30 38.86 11.56

11 1263 ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ) (ปี 2565) เชียงใหม่ 20+252-66+725                     33 .560                        131 ,000,000 หจก. เชียงใหม่ 49 คอน
สตรัคชนั

สท.1 23 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2566 360 77.37 62.48 -14.89 ปัญหาผลกระทบจาก 
COVID-19

12 41 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม
 (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566)

สุราษฎร์ธานี 127+000-137+000                       5 .000                        570 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

13 41 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม
 (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566)

สุราษฎร์ธานี 137+000-157+000                     14 .200                        550 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

14 41 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม
 (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566)

สุราษฎร์ธานี 157+000-195+000                     22 .300                        740 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

15 347 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากนอ้ย - บ.เกาะ
เกิด (ปี2566)

ปทุมธานี 11+500-24+000                     12 .500                        900 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

16 317 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ ์- 
สระแกว้ ตอน 1 (ปี2566)

สระแกว้ 130+100-142+500                     12 .400                        900 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

17 317 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ ์- 
สระแกว้ ตอน 2 (ปี2566)

สระแกว้ 142+500-147+600                       5 .100                        900 ,000,000 สท.1 0.00 ประชุมราคากลาง

17 โครงการ                   434.573                   11,659,941,445

                            กิจกรรมเพมิประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
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ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

1 3/331
/3126

ทางลอดทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 กบัทางหลวง
หมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบา้น กม.
10) (ปี 2562)

ชลบุรี,ระยอง 185+583-185+583                       1 .000                        894 ,348,400 บริษทั ประยรูชยั (1984) 
จาํกดั

สส. 4 ต.ค. 2562 14 ก.ย. 2565
10 พ.ย. 2565

1080
1137

92.15 86.34 -5.81

2 304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซอ้น ช่วง อ.พนมสารคาม - 
ต.เขาหินซอ้น (รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 
319)  ตอน 1 (ปี 2562)

ฉะเชิงเทรา 102+500-113+000                     10 .500                     1 ,213,843,000 บจก. วนิชชยัก่อสร้าง
(1979)

สท.2 22 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2565
12 พ.ย. 2565

1080
1360

94.99 93.90 -1.09

3 3245 อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562) ชลบุรี 22+142-34+000                     11 .858                        546 ,559,000 บ.บา้นค่ายผลิตภณัฑ์
คอนกรีต จาํกดั

สท.2 31 ม.ค. 2562 19 ธ.ค. 2564
8 มิ.ย. 2564

720
860

100.00 91.42 -8.58 ผลกระทบ COVID-19 เพิมมาตรการการตรวจคดั
กรองอยา่งเคร่งครัด

4 3191 อ.มาบตาพุด – อ.นิคมพฒันารวมทางลอดจุดตดัทางหลวง
หมายเลข 3191 กบัทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยก
นิคมพฒันา) (ปี 2562)

ระยอง 0+000-13+600                     13 .600                     1 ,447,433,600 บมจ. คริสเตียนีและนิล
เส็นไทย

สส. 5 ก.ค. 2562 18 มิ.ย. 2565
6 ส.ค. 2565

14 ส.ค. 2565
1 เม.ย. 2566

1080
1129
1137
1367

94.88 94.05 -0.83

5 3 อ.สัตหีบ – อ.บา้นฉาง (ปี 2562) ชลบุรี,ระยอง 175+442-185+583                     10 .141                        897 ,500,000 บ.กรีนไลท ์อินเตอร์เนชนั
แนล จาํกดั

สท.2 26 ม.ค. 2562 14 พ.ค. 2564
26 พ.ค. 2564
31 ก.ค. 2565

840
852
918

100.00 95.52 -4.48

6 331 แยกทางหลวงหมายเลข.36 - ต่างระดบัมาบเอียง 
(ปี 2562)

ชลบุรี 25+927-37+666                     11 .739                        868 ,425,670 บจก. ชยันนัทค์า้วตัุ
ก่อสร้าง (2524)

สส. 6 มิ.ย. 2562 20 พ.ค. 2565
30 มิ.ย. 2565
8 ก.ค. 2565

1080
1121
1129

100.00 86.05 -13.95 ขาดแคลนแรงงาน

7 331 ต่างระดบัมาบเอียง – แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยก
หนองปรือ) (ปี 2562)

ชลบุรี 49+511.500-69+500                     19 .989                        896 ,900,000 บจก. บางแสนมหานคร สท.2 1 มี.ค. 2562 12 ก.พ. 2565
11 เม.ย. 2565

1080
1138

100.00 85.85 -14.15 ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า 
โรคระบาดCOVID-19

อยูร่ะหว่างประสานงานทาํการ
รือยา้ย

8 3 อ.บา้นฉาง – ระยอง  ตอน 1 (ปี 2563) ระยอง 192+150-204+100
204+600-208+400

                    15 .750                     1 ,124,468,000 บจก. สุวลี สท.2 16 ต.ค. 2563 2 มิ.ย. 2566 960 67.95 52.39 -15.56 ติดสาธารณูปโภค รอรับ
มอบพืนทีนอกเขตทาง

อยูร่ะหว่างประสานงานทาํการ
รือยา้ย

9 3 อ.บา้นฉาง – ระยอง  ตอน 2 (ปี 2563) ระยอง 208+400-210+445
211+295-216+900

                      7 .740                        696 ,383,500 หจก. ไทพิพฒัน์ สท.2 1 ต.ค. 2563 18 เม.ย. 2565 930 78.74 72.99 -5.75 ติดสาธารณูปโภค ไมห้วงหา้ม อยูร่ะหว่างประสานงาน
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง

10 3 อ.พทัยา – อ.สัตหีบ  ตอน 1 (ปี 2563) ชลบุรี 153+200-160+500 7.300                        879 ,569,700 บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด ์
คอนสตรัคชนั

สท.2 4 ก.ค. 2563 22 ส.ค. 2565 780 100.00 65.58 -34.42 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการรือยา้ย

11 3 อ.พทัยา – อ.สัตหีบ  ตอน 2 (ปี 2563) ชลบุรี 160+500-168+700                       8 .200                        928 ,689,700 บจก. บางแสนมหานคร สท.2 4 ก.ค. 2563 22 ส.ค. 2565
10 ต.ค. 2565

780
829

100.00 79.07 -20.93 ติดสาธารณูปโภค โรค
ระบาดCOVID-19

อยูร่ะหว่างทาํการรือยา้ย

12 3 อ.พทัยา – อ.สัตหีบ  ตอน 3 (ปี 2563) ชลบุรี 168+700-175+442                       6 .742                     1 ,137,101,500 บจก. กรุงธนเอนยเินียร์ สท.2 25 ก.ค. 2563 10 พ.ค. 2566 1020 77.39 75.47 -1.92 ติดสาธารณูปโภค โรค
ระบาดCOVID-19

จดัประชุมหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
เพือทาํการรือยา้ย

13 365 สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราดา้นใต ้(ปี 2563) ฉะเชิงเทรา                     1 ,037,500,500 บจก. เนาวรัตน์พฒันาการ สส. 4 ก.ย. 2563 19 ส.ค. 2566 1080 67.17 59.78 -7.39 ติดขดัสาธารณูปโภค ประชุมหน่วยงาน
สาธารณูปโภครือยา้ย

14 3 ทางแยกจุดตดัทางหลวงหมายเลข 3 กบัถนนเมืองใหม่
เหนือและถนนนิคมแหลมฉบงั 4 (ปี 2563)

ชลบุรี                        177 ,000,000 บจก. อึงทงกี สส. 26 มิ.ย. 2563 16 ม.ค. 2565
22 ม.ค. 2565
22 ก.พ. 2565

570
576
607

100.00 99.49 -0.51 ขาดแคลนแรงงาน

15 36
/331

ปรับปรุงทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ (ปี 2563) ชลบุรี,
ระยอง

                       591 ,900,000 บจก. บุรีรัมยธ์งชยัก่อสร้าง สส. 1 ต.ค. 2563 15 ก.ย. 2566 1080 54.47 70.17 15.70 ติดสาธารณูปโภค ขาดแคลน
แรงงานเรืองจาก COVID-19

ประสานหน่วยงานดาํเนินการ
รือยา้ย

     โครงการพฒันาทางหลวงรองรับพืนทีเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก
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สะสม
แผน

สะสม
ผล

-ช้า
+เร็ว

หมายเหตุ / 
แนวทางแก้ไข

ผลการดาํเนินงานลาํดบั
สถานะโครงการ/
ปัญหาอุปสรรค

 ค่างานตามสัญญา
(บาท)

ก่อสร้างโดย หน่วยงานที
รับผดิชอบ

วนัเริม
สัญญา

วนัสินสุด
สัญญา

เวลา
ทํางาน
(วนั)

หมายเลข
ทางหลวง

ชือสายทาง จังหวดั  เริมต้น - สินสุด
กม.- กม.

 ระยะทาง
(กม.) / (แห่ง)

16 3471 ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - 
ต.ชุมแสง (ปี 2563)

ระยอง 4+000-29+760                     25 .760                     1 ,049,016,800 บจก. บา้นค่ายผลิตภณัฑ์ สท.2 27 ส.ค. 2563 13 เม.ย. 2566 960 85.71 37.07 -48.64 โรคระบาดCOVID-19 สภาพ
อากาศ

ผูร้ับจา้งทาํหนงัสือสงวนสิทธิ
ค่าปรับเป็น 0 บาท

17 304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - 
อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563)

ฉะเชิงเทรา 85+000-90+400                       5 .400                        797 ,105,000 บจก. วนิชชยัก่อสร้าง
(1979)

สท.2 18 ส.ค. 2563 2 ส.ค.2566 1080 57.24 73.27 16.03 ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา

ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

18 304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - 
อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)

ฉะเชิงเทรา 90+400-93+800                       3 .400                        665 ,273,672 บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชนั
 (1979)

สท.2 29 ส.ค. 2563 15 พ.ค. 2566 990 71.24 56.62 -14.62 ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา

ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

19 304
/359

ทางแยกต่างระดบัเขาหินซอ้น จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา,
ปราจีนบุรี

127+100-127+100                       1 .000                        513 ,959,300 บจก.ทิพากร สส. 10 ส.ค. 2562 25 ม.ค. 2565
8 มี.ค. 2565

900
942

100.00 99.57 -0.43 รอส่งมอบงานงวดสุดทา้ย

20 365 ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราดา้นเหนือ (ปี 2564) ฉะเชิงเทรา 0+000-5+886                       5 .886                     1 ,149,000,000 บจก. วนิชชยัก่อสร้าง
(1979)

สท.2 24 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567 1080 18.54 18.96 0.42 รอมอบพืนทีจากกรมเจา้ท่า
และกรมชลประทาน ติดขดั
สาธารณูปโภค

ประชุมเร่งรัดเพือแกไ้ขปัญหา

21 365 ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราดา้นใต ้(สะพานขา้มแม่นาํ
บางปะกง) (ปี 2564)

ฉะเชิงเทรา 4+625-4+625                       1 .000                        978 ,700,000 บจก. เนาวรัตน์พฒันาการ สส. 21 ส.ค. 2564 4 ส.ค. 2567 1080 20.88 21.11 0.23 ติดสาธารณูปโภค ประสานหน่วยงานดาํเนินการ
รือยา้ย

21 โครงการ                   167.005                   18,490,677,342

1 35 ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
 (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดบับางขุนเทียน - 
เอกชยั ตอน  1 (ปี 2562)

กรุงเทพมหานคร 9+731-13+981                       4 .250                     3 ,994,400,000 กิจการร่วมคา้เอ็นทีเอ สส. 28 ส.ค. 2562 11 ส.ค. 2565
22 ก.ย. 2565
1 ต.ค. 2566

1080
1122
1496

79.47 79.69 0.22 ติดสายไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิ
ทีดิน ตาํแหน่งตอม่อติดแนว
ท่อประปา

เร่งรัดงานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้
ดิน ปรับแนวก่อสร้าง 
ปรับปรุงแบบตอม่อ

2 35 ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
 (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดบับางขุนเทียน - 
เอกชยั ตอน  2 (ปี 2562)

สมุทรสาคร 13+981-18+122                       4 .141                     3 ,991,986,000 บจก.วิจิตรภณัฑก์่อสร้าง สส. 28 ส.ค. 2562 11 ส.ค. 2565
22 ก.ย. 2565
1 ต.ค. 2566

1080
1122
1496

69.43 68.70 -0.73 พืนทีก่อสร้างทบัซอ้นกบั
โครงการฯ ปรับปรุงทาง
หมายเลข 35 บางส่วน ของ
สํานกัก่อสร้างทางที 1

รับมอบพืนทีจากแขวง
สมุทรสาคร

3 35 ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
 (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดบับางขุนเทียน - 
เอกชยั ตอน 3 (ปี 2562)

สมุทรสาคร 18+122-20+500                       2 .378                     2 ,491,000,000 บจก. อิตาเลียนไทยฯ สส. 28 ส.ค. 2562 11 ส.ค. 2565
24 ก.ย. 2565
3 ต.ค. 2566

1080
1124
1498

79.82 80.02 0.20 ติดปัญหากรรมสิทธิทีดิน  
ติดสาธารณูปโภค

แจง้ สด. ดาํเนินการ ประชุม
หน่วยงานสาธารณูปโภค

3 โครงการ                     10 .769                   10,477,386,000  

     โครงการก่อสร้างทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
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