เดลินิวส์
Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/นวัตกรรมขนส่ง - เศรษฐกิจ
วันที่: จันทร์ 29 มกราคม 2567
ปีที่: - ฉบับที่: 27136 หน้า: 6(บน)
Col.Inch: 73.12 Ad Value: 131,616 PRValue (x3): 394,848 คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: มิ.ย.ลุ้นเปิดมอเตอร์เวย์พระราม2

มิ.ย.ลุ้นเปิดมอเตอร์เวย์พระราม2

●ทดลองวิ่งฟรี4กม.ถึงมหาชัย
●ลงบ้านแพ้ว24กม.เสร็จปีหน้า

"ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์" อัปเดตการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 24.7 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 29,236,616,000 บาท ของกรมทางหลวง (ทล.) แบ่งก่อสร้าง 2 ระยะ (เฟส) เฟส 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย กม.11+960 พื้นที่กรุงเทพฯ สิ้นสุด กม.20+295 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 8.3 กม. วงเงิน 10,477,386,000 บาท แบ่งเป็น 3 ตอน ผลงานเดือน ม.ค.67 ก้าวหน้า 88.973% จากแผนงาน 100% ช้ากว่าแผน 11.027% เป็นทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ขนาด 6 ช่องมีทางขึ้น-ลง 2 แห่ง ทางขึ้น-ลงพันท้ายนรสิงห์ และมหาชัย 1 อยู่ระหว่างติดตั้งพื้นทางยกระดับ ราวสะพาน ก่อสร้างทางขึ้น-ลง ก่อสร้างสะพานเอกชัย ติดตั้งระบบระบายน้ำ ป้ายจราจร ตีเส้นจราจร และติดตั้งไฟส่องสว่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. 67

โดยจะเสนอผู้บริหารพิจารณาเปิดบริการเฟส 1 ชั่วคราว (ฟรี) ช่วงรอระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนช่วงทางขึ้น-ลงพันท้ายนรสิงห์ จนถึงทางขึ้น-ลงมหาชัย 1 ระยะทาง 4 กม. แต่อาจมีผลกระทบปัญหาคอขวดทางขึ้น-ลง เพราะถนนพระราม 2 การจราจรหนาแน่น หากเปิดบริการชั่วคราวต้องตรวจสอบความพร้อม ความปลอดภัย และปัญหาการจราจร ทั้ง 3 ตอน เริ่มงานวันที่ 28 ส.ค. 62 สิ้นสุดสัญญาเดิม 11 ส.ค. 65 ขยายสัญญาใหม่ช่วยเหลือเยียวยาผู้รับจ้างจากผลกระทบโควิด-19 คิดค่าปรับร้อยละ 0 จนถึง 15 พ.ย. 67

NCX newscenter x
Dataxet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@infoquest.co.th

เดลินิวส์
Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/นวัตกรรมขนส่ง - เศรษฐกิจ
วันที่: จันทร์ 29 มกราคม 2567
ปีที่: - **ฉบับที่:** 27136 **หน้า:** 6(บน)
Col.Inch: 73.12 **Ad Value:** 131,616 **PRValue (x3):** 394,848 **คลิป:** สี่สี
หัวข้อข่าว: มิ.ย.ลุ้นเปิดมอเตอร์เวย์พระราม2

อยู่ระหว่างงานเสาเข็มเจาะ สร้างตอม่อ ติดตั้งคานขวาง หล่อชิ้นส่วนสะพาน ติดตั้งชิ้นส่วนสะพานทางยกระดับ โดยเริ่มสัญญาวันที่ 1 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญา 15 ม.ค. 68 ระยะเวลา 1,080 วัน ผู้รับจ้างได้รับการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบโควิด-19 คิดค่าปรับร้อยละ 0 เพิ่ม 150 วันสิ้นสุดสัญญาถึง มิ.ย. 68

ส่วนเฟส 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว เชื่อมเฟส 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย บริเวณ กม. 20+295 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สิ้นสุด กม.36+645 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 16.4 กม. วงเงิน 18,759,230,000 บาท เป็นทางยกระดับ 6 ช่องเช่นกัน มีทางขึ้น-ลง 4 แห่ง ได้แก่ ทางขึ้น-ลงมหาชัย 2, สมุทรสาคร 1, สมุทรสาคร 2 และบ้านแพ้ว แบ่งก่อสร้าง 10 ตอน ผลงานรวม 40.395% จากแผนงาน 51.904% ช้ากว่าแผน 11.509%

ทั้งนี้วันที่ 31 ม.ค. 67 เวลา 08.30-12.00 น. ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ ทล.จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการ M82 วงเงิน 29,412 ล้านบาท สำหรับให้เอกชนร่วมลงทุนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) รูปแบบ PPP Gross Cost ระยะเวลาไม่เกิน 32 ปี ให้เอกชนยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนภายในปี 67 เริ่มก่อสร้างงานระบบปี 68-69 และเปิดบริการปี 70.

NCX newscenter x
Dataxet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@infoquest.co.th